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I.  Tytut zamdwienia

Petnienie kompleksowych ustug Inzyniera Kontraktu dla inwestycji obejmujgcej roboty budowlane (lub
roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadan objetych Projektami z grupy ,,BiT-City I1”

Il.  Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
71247000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi;
71248000-8 - nadzér nad projektem i dokumentac;ja;
71310000-4 - doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane;
71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego;
71540000-5 - ustugi zarzgdzania budowag;
71541000-2 - ustugi zarzadzania projektem budowlanym;
71521000-6 - ustugi nadzorowania placu budowy;
71000000-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

[[ Ustalenia ogdlne - definicje

W niniejszym dokumencie majg zastosowanie okreslenia wymienione w § 1 umowy (Czes¢ Il SIWZ) i beda
miaty znaczenia w nim wskazane, chyba, ze kontekst w jakim zostaty uzyte przemawia wyraznie za innym
ich rozumieniem.

IV.  Ogdlny opis Projektow:

1. Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II":

1) Projekt pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II" zostat wpisany na
liste projektéw indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014 -
2020 (POIiS Priorytet VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dziatanie 6.1
Rozwaj publicznego transportu zbiorowego w miastach, Nr 6.1-49 — stan na grudzien 2016 r.).

2) Projekt sktada sie z oSmiu zadan, z ktérych nastepujgcych sze$¢ obejmuje przedmiot zamowienia:

— Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszgcg do Osiedla Jar — Etap |;

— Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej;

— Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie liniinr 1i 5
od pl. Daszynskiego do ul. Slaskiego;

— Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 2 na
odcinku od Placu Niepodlegtosci do ul. Reja z budowa odwodnienia torowiska;

— Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym
na odcinku od PI. bp. Jana Chrapka do ul. Podgdrnej,

— Zadanie 8: Zakup autobuséw niskoemisyjnych (w zakresie budowy stacji do szybkiego tadowania
autobusow elektrycznych).

3) Celem Projektu jest integracja zbiorowego transportu publicznego z transportem kolejowym,
poprawa sprawnosci funkcjonowania i atrakcyjnosci podrézowania transportem zbiorowym oraz
optymalizacja podziatu zadan przewozowych miedzy s$rodkami transportu z preferencjg dla
transportu zbiorowego — maksymalizacja jego udziatu w ruchu niepieszym.

Realizacja Projektu wptynie na podniesienie integralnosci bydgosko-toruriskiego obszaru
funkcjonalnego oraz na rozwdj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej poprawie stanu
srodowiska naturalnego poprzez zwiekszenie udziatu ekologicznego transportu szynowego
w przewozach zbiorowych.

2. Projekt pn.: ,Przebudowa ukfadu torowo-drogowego w ul. Waly gen. Sikorskiego i al. sw. Jana
Pawta Il wraz z budowa pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”:
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1)

2)

1.

Projekt pn. " Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. Sw. Jana Pawfa
Il wraz z budowq pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II" zostat wpisany na liste
projektéw indywidualnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (O$ priorytetowa 3: Efektywnos$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnos$¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
wramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2 Zréwnowazona mobilnos¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych w ramach ZIT).

Cele Projektu:

Projekt wpisuje sie w koncepcje mobilnosci miejskiej, ktérej celem jest:

o zwiekszenie efektywnosci transportu pasazerdw w miescie;

e zapewnienie wszystkim mieszkaricom dostepnosci do miejsc pracy i ustug;

e  zapewnienie komfortu i bezpieczenstwa transportu miejskiego;

e podniesienie atrakcyjnosci i jakosci Srodowiska miejskiego.

e Dzieki temu uzyskamy:

o lepsza dostepnosc do transportu publicznego — poprawa sytuacji mieszkanncéw w zakresie ich

podrdzowania i dostepnosci do obszaréw miejskich oraz ustug;

e dostosowanie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, starszych i podrézujgcych z dzie¢mi;

®  wyzszy poziom zycia — oznacza planowanie dla ludzi, a nie samochoddw i ruchu;

e tworzenie przestrzeni publicznej o wyzszej jakosci oraz wyzszego bezpieczenstwa dla pasazerow;
e uporzadkowanie przestrzeni miejskiej w bezposrednim sgsiedztwie zespotu staromiejskiego

wpisanego na liste Swiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Projekt ma przeciwdziata¢ zmniejszaniu sie liczby osdb korzystajacych z transportu zbiorowego,
integrowad srodki transportu w weztach przesiadkowych co bedzie skutkowato lepszg integracja
gatezi transportu (kotowego i szynowego).

Promowanie zréwnowazonej mobilnosci miejskiej poprzez m.in. inwestycje w infrastrukture i tabor
»czystej” komunikacji publiczne;j.

Pozwoli na promowanie ,czystego” transportu miejskiego uwzgledniajgcego rosngce potrzeby
mobilnosci mieszkancow i ich obszaréw funkcjonalnych oraz zwiekszy udogodnienia dla podrdzy
multimodalnych.

W realizacji Projektow uczestniczg: Gmina Miasta Torun (Beneficjent) oraz Miejski Zaktad Komunikacji
w Toruniu Sp. z 0.0. w Toruniu. (Podmiot Upowazniony do ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych).

W zwigzku z przygotowaniem i realizacjg Projektédw, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 Beneficjent zawart
Umowe o wspdtpracy nr WGK-TO.14.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w zakresie przygotowania
i realizacji Projektéw: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City 11" oraz
,Przebudowa uktfadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. sw. Jana Pawta Il wraz
z budowgq pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City 11”.

Inzynier Kontraktu w ramach zaoferowanej ceny bedzie odpowiadat réwniez za koordynacje zadan,
ktore nadzoruje z inwestycjami wymienionymi w rozdz. VI OPZ.

Szczego6towy opis zakresu Projektow:
Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II":

CzesSC A:
1.1. Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszacg do Osiedla Jar — Etap I:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:
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1) przebudowe ulic: Szosa Chetminska (na odcinku od skrzyzowania z ulicami Czerwona Droga,
Odrodzenia, do skrzyzowania z ulicg Dekerta), Dtuga (na odcinku od Szosy Chetminskiej do
ul. Legionéw), Legiondw (na odcinku od ulicy Dtugiej do ulicy Inzynierskiej);

2) przebudowe skrzyzowan ulic Polna/Ugory i Ugory/Watzenrodego w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia linii tramwajowej;

3) budowe linii tramwajowej wzdtuz ulic: Szosa Chetminska, Dtuga, Legiondéw/Polna, Ugory,
Watzenrodego do skrzyzowania z ul. Strobanda, gdzie koniczy sie tzw. tréjkatem torowym;

4) przebudowe wezta torowego na skrzyzowaniu ulic: Czerwona Droga/Odrodzenia/Szosa
Chetminska/al. Solidarnosci;

5) budowe toréw odstawczych wraz z myjnig tramwajowo — autobusowg przy ul. Legionow;

6) przebudowe i budowe sieci trakcyjnej;

7) przebudowe/budowe przystankéw tramwajowych, tramwajowo — autobusowych, autobusowych;

8) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

9) budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego;

10)budowe/przebudowe chodnikéw, sciezek rowerowych, zjazddw, a takze przejs¢ i przejazdéw przez
torowisko;

11)przebudowe istniejgcych sygnalizacji swietlnych oraz budowe sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej
przez tramwaj na wszystkich przejazdach tramwajowych i przejsciach przez torowisko;

12)przebudowe  sieci i  przytagczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych,  cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

13)budowe podstacji trakcyjnej na zajezdni autobusowej;

14)budowe nowych kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej przebiegajgcych od nowej stacji
trakcyjnej zlokalizowanej na ul. Legiondw.

Czesc B:

1.2.

1.3.

Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecig trakcyjna w ul. Bydgoskie;j:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1) modernizacje torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej od skrzyzowania ulic Bydgoska,
Reja, Szosa Bydgoska wraz z tym skrzyzowaniem, do skrzyzowania ulic: Bydgoska, Chopina wraz
z tym skrzyzowaniem;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac j3 do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) modernizacje sieci trakcyjnej z wymiang stupow trakcyjnych lub trakcyjno-oswietleniowych wzdtuz
modernizowanych torowisk oraz na odcinku ul. Sienkiewicza od ul. Broniewskiego do
ul. Bydgoskiej;

4) wymiane kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej przebiegajacych od stacji trakcyjnej
zlokalizowanej na ul. Broniewskiego;

5) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

6) montaz smarownic;

7) przebudowe sieci i przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych,  cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

8) budowe sygnalizacji $wietlnej wzbudzanej przez tramwaj na skrzyzowaniach ulic:
Reja/Bydgoska/Szosa Bydgoska, Bydgoska/Sienkiewicza, Bydgoska/Chopina;

9) przebudowe peronéw tramwajowych wymagajacych dostosowania do potrzeb o0so6b
0 ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 1 i 5

od pl. Daszyriskiego do ul. Slaskiego:
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1.4.

1.5.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng w ul. Szosa Lubicka od
pl. DaszynAskiego do ul. Slaskiego;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac j3 do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) przebudowe (modernizacje) sieci trakcyjnej z wymiang stupow trakcyjnych lub trakcyjno-
oswietleniowych oraz kabli zasilajgcych i powrotnych;

4) przebudowe peronéw tramwajowych wymagajgcych dostosowania do potrzeb oséb
o ograniczonych mozliwosciach ruchowych;

5) montaz smarownic;

6) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

7) budowe oswietlenia ulicznego;

8) przebudowe sieci i przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

9) budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Szosa Lubicka / Rydygiera.

Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 2 na

odcinku od Placu Niepodlegtosci do ul. Reja zbudowg odwodnienia torowiska:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng wzdtuz ulic: Broniewskiego, gen.
J. Bema, Kraszewskiego z wytgczeniem ul. Bema od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza do
pl. Hoffmanna i ronda na pl. Hoffmanna;

2) przebudowa wezta tramwajowego na skrzyzowaniu ulic Broniewskiego i Reja;

3) montaz smarownic;

4) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

5) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

6) przebudowe sieci i przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7) budowe kabli trakcyjnych;

8) przebudowe oswietlenia ulicznego;

9) montaz wktadek przyszynowych na zmodernizowanym odcinku torowisk w ul. Bema
i pl. Hoffmana.

Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na

odcinku od PI. bp. Jana Chrapka do ul. Podgérnej:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na odcinku
ul. Warnenczyka od konca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (przebudowa realizowana
przez MZD) do przejazdu torowo — drogowego ulicy Podgdrnej i Kosciuszki;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowa¢ jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) montaz smarownic;

4) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;
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1.6.

5) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejcia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac j3 do
konstrukcji projektowanego torowiska;

6) przebudowe sieci i przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7) przebudowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Warnenczyka/ Grudzigdzka / Bazynskich;

8) przebudowe oswietlenia ulicznego.

Zadanie 8: Zakup autobusoéw niskoemisyjnych:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1) budowa stacji do szybkiego tadowania autobuséw elektrycznych — przewiduje sie budowe

minimum 5 punktéw tadowania, w tym 1 na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legiondw.

Czesc C:

2.

Projekt pn.: ,Przebudowa ukfadu torowo-drogowego w ul. Waly gen. Sikorskiego i al. sw. Jana

Pawta Il wraz z budowa pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1) przebudowe istniejgcego torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyzowania z al. 500-lecia
Torunia wzdtuz ulic: Chopina, al. sw. Jana Pawta Il przez pl. Artylerii Polskiej i ul. Waty gen.
Sikorskiego do skrzyzowania z al. Solidarnosci;

2) budowe nowego odcinka torowiska od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodlegtosci;

3) budowe wezta torowego na pl. Niepodlegtosci z potgczeniem nowego odcinka torowiska
w al. Sw. Jana Pawta Il;

4) przebudowe istniejgcego torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga;

5) przebudowe uktadu drogowego z wymiang nawierzchni jezdni, chodnikow i $ciezek rowerowych
wynikajaca z przebudowy i budowy torowisk;

6) budowe budynku z punktem obstugi podréznych z hallem dla pasazeréw, kasami biletowymi,
jadalniag, WC i zapleczem technicznym dla pracownikédw oraz pomieszczeniami do
zagospodarowania dla najemcéw, przeznaczone np. na salonik prasowy, kawiarnie i publiczng
toalete wraz z niezbednymi przytaczami sieci technicznych (w tym: wod.-kan.,
elektroenergetyczng, teletechniczng);

7) budowe odcinkdw paséw tramwajowo-autobusowych wzdtuz al. sw. Jana Pawta Il i ul. Waty gen.
Sikorskiego;

8) przebudowe i budowe sieci trakcyjnej z montazem stupéw trakcyjnych lub trakcyjno-
oswietleniowych wzdtuz torowiska;

9) budowe nowych kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej;

10)budowe nowych peronéw tramwajowych dostosowanych do potrzeb oséb o ograniczonych
mozliwosciach ruchowych wraz z wyposazeniem w m.in. wiaty, wygrodzenia, tawki, kosze na
Smieci;

11)budowe i przebudowe sygnalizacji $wietlnych z priorytetem dla komunikacji tramwajowej na
skrzyzowaniach ulic;

12)budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz budowanej linii tramwajowej;

13)wyposazenie nowych przystankéw tramwajowych w urzgdzenia monitoringu wizyjnego wraz
z niezbedng infrastrukturg, w tym przewodami swiattowodowymi i instalacjami zasilajgcymi;

14)wyposazenie nowych przystankdw w urzgdzenia systemu informacji pasazerskiej w czasie
rzeczywistym wraz z niezbedng infrastrukturg, w tym przewodami swiattowodowymi i instalacjami
zasilajgcymi;
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15)przebudowe i zabezpieczenie kanatu ,,B” Strugi Torunskiej z rur zelbetowych DN1200mm wraz ze

studniami DN2000mm w obrebie skrzyzowania ulic: Al. $w. Jana Pawta Il i Chopina na dtugosci
ok. 40 m.

Wykaz zadan wymagajacych koordynacji:

1.

vk wnw

Budowa Trasy Staromostowe]j na odcinku od ul. Polnej do Trasy Srednicowej (Szosa Chetmiriska);
Budowa ul. Dtugiej na odcinku od ul. Szosa Chetmirska do ul. $w. Jozefa;

Budowa Trasy Staromostowej na odcinku od pl. Niepodlegtosci do ul. gen. J. Bema;

Przebudowa skrzyzowania na PI. Biskupa J. Chrapka;

Remont Mostu im. J6zefa Pitsudskiego.

Nadzdr nad ww. pracami projektowymi i robotami budowlanymi petni Miejski Zarzad Drég w Toruniu.

Materiaty do projektowania, dokumentacja projektowa i roboty budowlane
1. Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II" (Cze$¢ A i B):

a)

b)

c)

dokumentacja projektowa objeta Projektem przygotowana zostanie przez wykonawce wybranego
w ramach postepowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy cywilno—prawnej;

roboty budowlane objete Projektem zrealizowane zostang przez wykonawce, wybranego
wramach postepowania przetargowego (zwanym dalej: ,Wykonawcg Robot”), wedtug
,Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez zamawiajgcego” (opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
(FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw
i Rzeczoznawcédw), dostepnych pod adresem: Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcow
i Rzeczoznawcow, 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, e-mail: biuro@sidir.pl, strona www:
http://sidir.pl/ksiegarnia/, tel./faks: +4822 826 16 72, oraz Warunkow Szczegdlnych
stanowigcych integralng cze$¢ umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawca Robét;
Planowane terminy realizacji dla Kontraktdw objetych niniejszym Zamoéwieniem:

. Planowane

Lp. Nazwa Zadania ) .

zakonczenie
»,Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu — BiT-City II”
Opracowanie dokumentacji budowlanej i
1 wykonawczej, wraz z sprawowaniem nadzoru kwiecien
autorskiego dla zadan inwestycyjnych 2018
realizowanych w ramach realizacji Projektu, w tym:

11 Opracowanie dokumentacji projektowej dla kwiecien
budowy linii tramwajowej do Osiedla Jar: 2018
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadan

1.2. . . luty 2018
modernizacyjnych
Roboty budowlane Zadanie 1: Budowa linii listopad

2 tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszaca do 2020
Osiedla Jar —Etap |

21 (,)dcinek I: Szosa Chetminska: odcinek od Trasy listopad
Srednicowej do ul. Dtugiej+100m 2018

99, Odcinek II,: Szosa Chetminska: odcinek od Pl. NOT listopad
do Trasy Srednicowej 2020
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53, Odcinek IlI: ul. Dtuga, Legiondw, Polna, listopad

Watzenrodego do ul. Strobanda 2020

3 Roboty budowlane Zadanie 2: Modernizacja listopad
torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej 2019
Roboty budowlane Zadanie 3: Modernizacja

4 torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na listopad
trasie liniinr 1i 5 od pl. Daszynskiego do ul. 2019
Slaskiego
Roboty budowlane Zadanie 4: Modernizacja

5 torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na listopad
trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodlegtosci 2021

do ul. Reja z budowa odwodnienia torowiska

. . listopad
5.1. Odcinek I: ul. Kraszewskiego
2020
52 Odcinek II: ul. Broniewskiego od ul. Reja listopad
" | do ul. Sienkiewicza 2021
Roboty budowlane Zadanie 5 Modernizacja
6 torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i listopad
uktadem drogowym na odcinku od PI. bp. Jana 2021
Chrapka do ul. Podgorne;j.
Zadanie 8 Zakup autobuséw niskoemisyjnych — L,
. . kwiecien
7 roboty budowlane w zakresie budowy stacji 2019

szybkiego fadowania dla autobuséw elektrycznych

2. Projekt pn.: ,Przebudowa ukfadu torowo-drogowego w ul. Waly gen. Sikorskiego i al. sw. Jana

Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II” (Czes¢ C):

a)

b)

dokumentacja projektowa i roboty budowlane objete Projektem zrealizowane zostang przez
wykonawce, wybranego w ramach postepowania przetargowego (zwanym dalej: ,Wykonawca
Robét”), wedtug ,,Warunkow Kontraktowych dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez wykonawce” (opublikowanych przez Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie
Inzynierow Doradcéw i Rzeczoznawcow), dostepnych pod adresem: Stowarzyszenie Inzynieréw
Doradcow i Rzeczoznawcow, 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, e-mail: biuro@sidir.pl,
strona www: http://sidir.pl/ksiegarnia/, tel./faks: +4822 826 16 72, oraz Warunkow
Szczegdlnych stanowigcych integralng czes¢ umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawca
Robot,

planowane terminy realizacji dla Kontraktu objetego niniejszym Zamoéwieniem:
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VIil.

Opracowanie . Planowane
i . Uzyskani i Planowane
Lp. Nazwa Zadania dokumentacji rozpoczecie ) i
. i e ZRID , zakoniczenie
projektowej robot
Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. $w. Jana Pawta Il wraz z budowa
pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City Il
Odcinek | — obejmujgcy modernizacje
torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy . .
) ) ) ) listopad czerwiec
1 Chopina na odcinku od skrzyzowania z
. . 2018 2020
al. 500-lecia Torunia wraz z tym
skrzyzowaniem do al. $w. Jana Pawta Il
Odcinek 1l — obejmujgcy modernizacje
torowiska tramwajowego wzdtuz ulicy . .
i . ) listopad czerwiec
2 Waty gen. Sikorskiego na odcinku od
" . . . 2018 2020
Placu Artylerii Polskiej do skrzyzowania
z al. Solidarnosci
Odcinek Il — obejmujgcy modernizacje
torowiska tramwajowego wzdtuz al. $w.
Jana Pawfa Il na odcinku od
skrzyio.\.mania. Az ulicg Chopina do pl. lipiec listopad o .
Artylerii Polskiej kwiecien czerwiec
. - o 2018 2018
Odcinek obejmuje réwniez budowe 2019 2020
wezta torowego na pl. Artylerii Polskiej z
wyprowadzeniem  nowego  odcinka
torowiska w al. $w. Jana Pawfa Il na ok.
30 m w kierunku pétnocnym.
Odcinek IV - obejmujacy budow . .
. g J_a Y & listopad listopad
nowego odcinka torowiska od pl. 2018 2020
Artylerii Polskiej do pl. Niepodlegtosci
Odcinek V — obejmujacy budowe wezta
torowego na pl. Niepodlegtosci z
potgczeniem nowego odcinka torowiska marzec listopad
w al. $w. Jana Pawta II; oraz przebudowe 2020 2020
istniejgcego torowiska tramwajowego
wzdtuz ul. Kraszewskiego i Czerwona

3. Terminy podane w pkt 1 lit. ¢ i pkt 2 lit. b mogg ulec zmianie zaleznie od rzeczywistej realizacji

poszczegdlnych etapdw inwestycji. Wszelkie zmiany termindw nie uprawniajg Wykonawcy do zmiany

wynagrodzenia umownego.

Ogodlne obowigzki Inzyniera

1. Zakres przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu obejmuje petnienie roli Inzyniera
Kontraktu:

1)

2)

dla Projektu pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II"
(Cze$¢ AiB):

w rozumieniu ,Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez zamawiajgcego” (opublikowanych przez Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008, ttumaczenie 1. wydania 1999, wyd. przez SIDiR) oraz zgodnie z polskim
prawem, z uwzglednieniem postanowien niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i postanowien
Warunkéw Szczegdlnych bedacych czescig poszczegdlnych Kontraktéw;

dla Projektu pn.: ,Przebudowa ukifadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego
i al. Sw. Jana Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”
(Czesc C):

w rozumieniu ,,Warunkdw Kontraktowych FIDIC dla Urzgdzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez wykonawce” (opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
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(FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
z erratg, tlumaczenie 1. wydania 1999, wyd. przez SIDiR) oraz zgodnie z polskim prawem,
z uwzglednieniem postanowiend niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i postanowien
Warunkéw Szczegdlnych bedacych czescig poszczegdlnych Kontraktéw.

2. Inzynier Kontraktu w ramach zaoferowanej ceny kontraktowej bedzie petnit funkcje doradcy
technicznego Banku (lub dalej odpowiednio do konsorcjum bankoéw), ktéry zorganizuje i przeprowadzi
wraz z gwarantowaniem nabycia emisje obligacji dla Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Toruniu Sp. z
0.0. celem sfinansowania Projektu. Zakres prac Doradcy Technicznego bedzie obejmowat w
szczegblnosci ocene wszystkich niezbednych dokumentéw dotyczacych realizacji Projektu oraz
wizytacje miejsca robdét budowlanych w celu stwierdzenia postepdéw, zaangazowania finansowego
oraz zaawansowania rzeczowego realizacji Projektu. Wyniki biezacej kontroli Doradca Techniczny
bedzie przedstawiat w dostarczonych do Banku raporcie wstepnym oraz raportach kwartalnych
z postepu prac nad Projektem w formie i zakresie zaakceptowanym przez Bank. Nadzér nad Projektem
zostanie zakonczony poprzez wydanie raportu koicowego, w ktérym Doradca Techniczny wyda opinie
o zakonczeniu realizacji Projektu i oddaniu do uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad Projektu,
opinie na temat mozliwosci uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, atakze
potwierdzi zakoriczenie robdét przez Wykonawce Robdt oraz zaopiniuje ostateczne rozliczenie
pomiedzy Spdtka, a Wykonawcami Robdt i podwykonawcami W przypadku, gdy Inwestor zamierza
wystawi¢ dyspozycje przelewu srodkéw pochodzacych z emisji obligacji z przeznaczeniem na opfacenie
faktur, ktére ze wzgledu na tryb sporzadzania Sprawozdarn Okresowych Doradcy Technicznego nie
muszg by¢ jeszcze uwzglednione w danym Sprawozdaniu Okresowym, Inwestor zwréci sie z wnioskiem
do Doradcy Technicznego o wystawienie w formie odrebnego dokumentu niezaleznie od
Sprawozdania Okresowego Potwierdzenia od Doradcy Technicznego zgodnie z zakresem pkt 5.6 ppkt 6
i9.

3. Inzynier Kontraktu bedzie uczestniczyt w postepowaniach przetargowych na roboty budowlane jako
doradca Zamawiajacego.

4. Inzynier Kontraktu bedzie uczestniczyt w procesie uzgadniania i odbioru dokumentacji projektowych,
o ktérych mowa w rozdz. VII.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest realizowac¢ ustuge objetg przedmiotowym zamdwieniem
W oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie ze sztuka
budowlang i najlepsza praktyka zawodowa.

Szczegétowe obowiazki Inzyniera:

1. W ramach przedmiotowego zamdwienia, Inzynier Kontraktu, w imieniu Zamawiajgcego, przejmuje
obowigzek zorganizowania, przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie
zustawg z dnia 7lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2016 poz. 290) oraz innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Inwestora na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad wykonywaniem robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami we
wszystkich branzach koniecznych do nalezytej realizacji Projektéw, w tym branzy: drogowej,
kolejowej, tramwajowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, budowlano - konstrukcyjnej
oraz koordynacji robét poszczegdlnych branz. Inzynier Kontraktu reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w
sprawdzeniu i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, prébach, badaniu i odbiorach robét oraz
montazu urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze koicowym budowy.
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2. Inzynier Kontraktu, w imieniu Zamawiajgcego petni funkcje “koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestycyjnego” zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. 2016 poz. 290).

3. Powyisze czynnosci Inzynier wykonuje w sposéb bezstronny i obiektywny, zgodnie z zasadami FIDIC
i obowigzujgcymi przepisami.

4. Ustuga Inzyniera Kontraktu obejmuje takze wspétprace z Zamawiajagcym w zakresie wypetniania
obowigzkéw sprawozdawczych wynikajgcych z procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wspotprace z wtasciwymi podmiotami i innymi jednostkami przy
prowadzeniu dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacja Projektéw oraz
wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i formalnych
zwigzanych z realizacjg Projektéw. W ramach ustugi objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia
Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do wypetniania obowigzkéw, o ktérych mowa w szczegdlnosci
w rozdz. IX pkt 7.19 OPZ.

5. Inzynier administruje, monitoruje, rozlicza i zarzadza poszczegdlnymi Kontraktami, w szczegdlnosci
pod wzgledem formalnym i finansowym, w sposéb zgodny z:

a) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawami Kodeks cywilny,
Prawo budowlane i Prawo zamdéwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi;

b) zasadami realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko—
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 wspotfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcych,
Posredniczacych i/lub Wdrazajgcych oraz instytucji uczestniczgcych w wspétfinansowaniu
Projektédw, w sytuacji kiedy Zamawiajacy skorzysta z pozyczek lub kredytéw;

c) zawartymi umowamii porozumieniami dotyczgcymi realizacji Projektow.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dziatania zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami
wynikajgcymi z tresci Kontraktéw i zgodnie z Umowa.

7. Inzynier Kontraktu wypetnia obowigzki przypisane mu w poszczegdlnych Kontraktach, przy czym
Inzynier Kontraktu winien uzyskiwaé zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkdéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujgcych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

1) dla Projektu pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II":
(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy];
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral;
(c) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy];
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy];
(e) klauzula 7.1 [Sposéb Wykonania];
(f) klauzula 8.3 [Program];
(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie];
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét];
(i) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie];
(j) klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkow];
(k) klauzula 10.3 [Zaktécanie Prob Koncowych];
() klauzula 11.8 [11.8 Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce];
(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty];
(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego];
(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej];
(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
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10.

11.

12.

2) dla Projektu pn.: , Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. $w. Jana
Pawta Il wraz z budowag pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City I1”:
(a) klauzula 1.9 [Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego];
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy];
(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZyniera];
(d) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy];
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy];
(f) klauzula 5.1 [Ogdine zobowigzania projektowe];
(g) klauzula 7.1 [Sposob Wykonania];
(h) klauzula 8.3 [Program];
(i) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie];
(j) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt];
(k) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie];
(I) klauzula 10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw];
(m) klauzula 10.3 [Zaktdcanie Préb Koricowych];
(n) klauzula 11.8 [Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad];
(o) klauzula 13 [Zmiany i korekty];
(p) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego];
(g) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyzZszej);
(r) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowania wszelkich polecen i zarzadzern Zamawiajgcego nie

wymienionych w niniejszym opisie, ktore beda niezbedne dla prawidtowej realizacji i rozliczenia

Kontraktow i beda stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego.

Inzynier wspdtpracuje z Zamawiajgcym w zakresie nizej wymienionych zadan i zobowigzuje sie do:

a) sporzadzania wszystkich dokumentéw niezbednych do realizacji poszczegdlnych Kontraktéw,
w szczegolnosci rozliczen finansowych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Ministra Rozwoju dla
Programow Operacyjnych na lata 2014 — 2020;

b) weryfikacji kosztéw realizacji poszczegdlnych Kontraktéw z uwzglednieniem Whnioskow
o dofinansowanie Projektéw;

c) opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej dla zadan stanowigcych przedmiot
poszczegdlnych Kontraktow z Wykonawcami Robét;

d) nadzorowania zgodnosci zakresu wykonywanych Robdt z przedmiotem poszczegdlnych
Kontraktow;

e) sktadania Zamawiajgcemu raportéw na temat postepu Robot, umozliwiajgcych wczesng analize
ewentualnych zagrozen oraz przedktadanie zalecen i propozycji rozwigzan w tym zakresie
w formie sprawozdan miesiecznych i kwartalnych do oceny Zamawiajacego;

f)  catkowitego kornicowego rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektéw zgodnie z umowami
o dofinansowanie Projektdw i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji.

Opracowywanie wszelkich dokumentéw i rozliczen dofinansowania (w tym sporzadzanie

odpowiednich okresowych i ostatecznych sprawozdan wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami).

Inzynier ma obowigzek zapoznaé¢ sie z Programem Funkcjonalno—Uzytkowym, Projektami

Budowlanymi, SST, jak réwniez wszystkimi innymi dokumentami dotyczgcymi realizacji Projektow,

bedacymi w dyspozycji Zamawiajacego, a takze aktualnym budzetem Projektow.

Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktdrejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan

lub odpowiedzialnosci wynikajacych z umowy o roboty budowlane.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inzynier kontraktu zapewni po swojej stronie odpowiedni zespdt osdb, ktéry posiada niezbedng

wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, sktadajacy sie z oséb wyznaczonych do petnienia

nastepujacych funkcji:

a) Kierownika Zespotu (Inzyniera Rezydenta);

b) Menadzera kosztow;

c) Inspektora nadzoru w zakresie robét torowo-drogowych;

d) Inspektora nadzoru w zakresie robot sieci instalacji, urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych, w tym kolejowe, trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne;

e) Inspektora nadzoru w zakresie robét sieci teletechnicznych;

f)  Inspektora nadzoru w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych;

g) Inspektora Nadzoru w zakresie robdt instalacji sanitarnych;

h) Specjalisty w zakresie robot zieleni;

i) Inspektora Nadzoru robot w zakresie branzy kolejowe urzadzenia zabezpieczajace i sterowania
ruchem (dotyczy czesci A);

j)  Inspektora Nadzoru robdt w zakresie robét kolejowych (dotyczy czesci A).

Wykonawca powinien, jesli zajdzie taka potrzeba, wybrac i dysponowac innymi osobami (ekspertami)

w takiej ilosci i specjalnosci, aby zapewnic sprawna realizacje zadan stojgcych przed Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika Zespotu (Inzyniera

Rezydenta), o ktérej mowa w pkt 13 lit. a, przez caty okres realizacji zamdwienia pozostawata do

dyspozycji Zamawiajgcego poprzez codzienng obecno$¢ (w przypadku prowadzenia robdt w soboty

i w niedziele réwniez w te dni) w normalnych godzinach pracy w miejscu realizacji zamowienia

(miasto Torun). Nieobecno$¢ Kierownika Zespotu na etapie realizacji robét budowlanych dla zadan

zwigzanych z zamdwieniem moze miec¢ miejsce jedynie po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego

i w wymiarze nie wiekszym niz 4 dni robocze w miesigcu. Kierownik Zespotu musi uczestniczy¢ we

wszystkich naradach tygodniowych i naradach miesiecznych dotyczgcych realizacji poszczegdlnych

Kontraktow.

Zamawiajacy wymaga, aby osoba wyznaczona do petnienia funkcji Menedzera kosztéw, o ktorej

mowa w pkt 13 lit. b, byta zaangazowana w realizacje zamdwienia w wymiarze koniecznym dla

kompletnego ipoprawnego zrealizowania ustug. Menadzer kosztéw musi uczestniczyé min. we

wszystkich naradach miesiecznych dotyczgcych realizacji poszczegdlnych Kontraktéw.

Zamawiajgcy wymaga aby pozostate osoby, wyznaczone do petnienia funkcji, o ktérych mowa w pkt

13 lit. od ¢ do j, byly zaangazowane w realizacje zamdwienia w wymiarze koniecznym dla

kompletnego i poprawnego zrealizowania ustug, tzn. w trakcie wykonywania robdt, nad ktérymi dana

osoba sprawuje nadzér, musi ona pozostawaé do dyspozycji Zamawiajacego i Wykonawcy Robét.

Inspektorzy Nadzoru w zakresie poszczegdlnych robdt muszg uczestniczy¢ we wszystkich naradach

tygodniowych w okresie wykonywania robdt, nad ktérymi dana osoba sprawuje nadzér oraz we

wszystkich naradach miesiecznych dotyczgcych realizacji poszczegdlnych Kontraktéw.

Wykonawca zapewni personel wspierajacy, ktéry bedzie dostepny dla Zespotu Inzyniera

i Zamawiajgcego. Personel wspierajgcy musi posiada¢ wyksztatcenie i doswiadczenie odpowiednie do

petnionych funkcji oraz poréwnywalne do pracownikéw Zespotu Inzyniera Kontraktu spetniajac

wymogi polskiego Prawa Budowlanego. Koszt ustug personelu wspierajgcego Wykonawca musi ujgc

w cenie oferty. Zamawiajgcy wymaga aby min. 1 osoba obstugujaca (personelu wspomagajgcego)

Biuro Inzyniera Kontraktu byta obecna przez 5 dni (po min. 8 godzin dziennie) w tygodniu w godz. od

7:00 do 15:00. Powyzsze osoby muszg biegle wtadac jezykiem polskim w mowie i pismie albo Inzynier

zapewni dla nich ustugi ttumacza.

19. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
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a) Menadzera kosztéw wymienionego w pkt 13 lit. b,

b) Personelu wspierajgcego wymienionego w pkt 18.

20. Ponadto Inzyniera Kontraktu zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych do realizacji Projektéw, sprawozdan

rzeczowych i finansowych, dokumentacji niezbednej do rozliczenia Projektéw;

sporzadzenia i przekazania Wykonawcom Robét zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wzoru

Raportu o postepie prac;

zatwierdzenie formy i tresci Rozliczen wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania

Wykonawcy Robodt uwazaja sie za uprawnionych;

Swiadczenia Zamawiajgcemu statych konsultacji i fachowego doradztwa w zakresie ustug

wchodzgcych w zakres zamdwienia;

wydawania na piSmie wszystkich polecen Inzyniera Kontraktu dotyczgcych zmian poszczegdlnych

Kontraktow;

zapewnienia:

a) dyspozycyjnosci cztonkéw Zespotu Inzyniera Kontraktu pod podanymi Zamawiajgcemu
numerami telefonédw komérkowych;

b) dyspozycyjnosci cztonkéw Zespotu Inzyniera Kontraktu zgodnie z rozdz. IX pkt od 14 do 18
(w tym, w przypadku Inzyniera Rezydenta i Inspektorow Nadzoru réwniez w soboty
i niedziele w uzasadnionych przypadkach wynikajacych z technologii prowadzonych robdt
budowlanych lub opdZnien w poszczegdlnych Kontraktach w stosunku do obowigzujacych
harmonograméw robét);

uczestnictwa w spotkaniach Zespotu Koordynacyjnego z PMT, konferencjach prasowych,

spotkaniach PMT z mieszkaicami;

wspotpracy z Wykonawcg Kontraktu Ustugowego pn. ,Prowadzenie dziatan promujgcych

i informacyjnych” w zakresie udzielania informacji zwigzanych ze stanem realizacji

poszczegdlnych Kontraktéw, uczestniczenia w organizowanych spotkaniach promocyjno-

informacyjnych itp.;

prowadzenia biezacych spotkan cotygodniowych, narad technicznych oraz narad miesiecznych

dotyczacych postepu prac, ponadto ma obowigzek zamiesci¢ informacje z ww. narad w raporcie

okresowym wraz ze wszystkimi protokotami;

zapewnienia petnej obstugi rozliczeniowej;

sprawdzanie Rozliczen przedstawianych przez Wykonawcéw Robdét oraz wystawianie

stosownych dokumentéw (np. Swiadectw Ptatnosci, Protokotéw Odbioru itp.);

dokonywania analiz, weryfikacji i zatwierdzen dokumentacji robdt budowlanych bedacych

przedmiotem poszczegélnych Kontraktéw oraz zaproponowania Zamawiajagcemu ewentualnie

wymaganych modyfikacji, majac na uwadze prawidtowe wykonanie tych Kontraktéw;

sprawdzania i monitorowania, w terminach zapewniajgcych przestrzeganie zapisow

poszczegblnych Kontraktéw, posiadania przez Wykonawcéw Robdt wymaganych ubezpieczen

(w tym kontroli terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych) i pisemne natychmiastowe

powiadamianie Zamawiajgcego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformutowaniem zalecen

w przypadku negatywnej opinii o przedtozonym ubezpieczeniu oraz o braku optacenia skfadek;

opiniowania do zatwierdzenia przez Zamawiajacego harmonogramdéw rzeczowo-finansowych

dostarczonych przez Wykonawcdw Robdt, opracowanie na tej podstawie planéw pfatnosci

i wskaznikéw postepu rzeczowo-finansowego w formie i w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;

posiadania i przechowywania wszelkich dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce Robot

(w szczegdlnosci dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg, obliczenia, dokumentacje

powykonawczg, kopie wszystkich uzgodnien i pozwolen wynikajacych z przepiséw prawa
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

budowlanego i prawa ochrony srodowiska, oraz wyniki badan) w biurze Inzyniera, prowadzenia

i przechowywania wszelkiej korespondencji;

dokonywania biezgcej weryfikacji i kontroli w zakresie wymaganych uprawnier do nadzorowania

robot budowlanych, posiadanych przez osoby wskazane przez Wykonawcéw Robédt, zgodnie

z poszczegdlnymi Kontraktami;

sporzadzania wnioskdw o naliczenie kar umownych;

podjecie wszelkich innych czynnosci w uzgodnieniu z Zamawiajagcym nie wymienionych

w umowie lub Kontraktach, jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji

robot, oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego;

przygotowywania, udostepniania i kompletowania wszelkich dokumentéw niezbednych dla

wszelkich kontroli jakim bedzie podlegat Zamawiajacy i jezeli bedzie to konieczne udzielania

wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym w zakresie ustug wchodzacych

w zakres zamowienia;

przygotowywania materiatdw i udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego

z przedstawicielami medidw, dostarczania Zamawiajagcemu dokumentéw i informacji

w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw sgadowych i innych wynikajgcych

z realizacji inwestycji;

w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a) zatwierdzanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej kompletnosci (projekty
budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu drogowego, instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektéw technologicznych, rozruchdéw, probnej eksploatacji i inne niezbedne do
prawidtowego przeprowadzenia inwestycji);

b) udzielanie Wykonawcom Robét pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych
dokumentédw i pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw, wnioskéw
administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezagcego informowania Wykonawcéw
Robdt o obowigzujacych przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych
(ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do obowigzujgcych przepisow);

c) przyjecia umow lub projektow umodw, jakie majg zamiar zawrze¢ Wykonawcy Robot
z Podwykonawcami oraz innych o nim informacji. Przekazanie wymienionych dokumentéw
wtym samym dniu Zamawiajagcemu, a w terminie 7 dni od otrzymania dokumentéw
przekazanie Zamawiajgcemu opinii w sprawie zatrudnienia Podwykonawcow;

d) zatwierdzanie, za uprzedniag zgoda Zamawiajgcego, materiatébw budowlanych,
instalacyjnych, urzadzedn i dostaw przewidzianych przez Wykonawcéw Robét do
wbudowania, kontrola dokumentéw m.in. jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw, atestéw itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;

e) udziatu w przekazywaniu Wykonawcom Robét, terenu budowy oraz nadzoru nad
dopetnieniem wszystkich procedur administracyjnych zwigzanych z rozpoczeciem budowy;

f)  nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie estetycznym tablic informacyjnych
i pamigtkowych zgodnie w obowigzujgcymi Wytycznymi w tym zakresie;

g) dokonywania oceny i weryfikacji propozycji robét dodatkowych i zamiennych
przedstawionych przez Wykonawcéw Robdt, w zakresie formalnym, finansowym
i rzeczcowym;

h) sprawdzania i opiniowania dokumentéw roszczeniowych Wykonawcéw robot;

i) sprawdzanie zgodnosci dostaw urzadzen, maszyn, wyposazenia, materiatéw
z poszczegdlnymi Kontraktami i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat
i gwarancji na ww. urzadzenia;
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j)

k)

n)

o)

p)

a)

r)

t)

v)

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw, maszyn, urzadzen,
wyposazenia, oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét;

kontrola zgodnosci realizowanych Robét z dokumentacjg projektowg, pozwoleniami na
budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowigzujagcym polskim
prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie
dostarczania Materiatéw i Urzadzen, ktére beda niezbedne do realizacji Robét;

nadzoru, czy roboty wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenistwa pracy;

zapewnienia, aby byty przestrzegane przepisy dotyczace ochrony srodowiska, w tym
warunki zawarte w decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach dla poszczegdlnych
zadan inwestycyjnych, w czasie budowy i po wykonaniu obiektéw statych;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla witasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny Robot;

prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji poszczegdlnych Kontraktéw
w odstepach co najmniej miesiecznych, w ilosci niezbednej, w formie filméw wykonanych
z uzyciem drona (lub innego obiektu latajgcego) i/lub dokumentacji fotograficznej w ilosci
nie mniejszej niz 10 zdjec dla kazdego z nadzorowanych Kontraktédw. Filmy, zdjecia bedg
opisane (z datownikiem i informacjg co przedstawia dane zdjecie), zarchiwizowane
w formacie cyfrowej (nosnik DVD lub CD) i dotgczane cyklicznie do Raportow Miesiecznych;
opracowanie i przekazywanie Zamawiajgcemu miesiecznych informacji dotyczacych
realizacji robét budowlanych;

rozwigzywanie problemodw i sporéw powstatych w trakcie realizacji Robét, przedstawianie
Zamawiajgcemu kazdorazowo wyczerpujgcego uzasadnienia proponowanych rozwigzan
o ile bedg potrzebne lub wymagane przez Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji do
ewentualnego postepowania sadowego w zakresie wynikajagcym z czynnosci Inzyniera
Kontraktu i posiadanych przez niego dokumentéw;

bezzwtoczne informowanie Zamawiajacego o wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach oraz natychmiastowe podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych,
atakze o wszelkich zagrozeniach, co do terminowej realizacji Robdt i prawidtowego
wykonywania poszczegdlnych Kontraktéw oraz przedstawianie propozycji przeciwdziatania
tym zagrozeniom;

w przypadku interwencji oséb trzecich, ktérych interes prawny zostat naruszony w zwigzku
z prowadzonymi Robotami: okreslenie sposobu rozwigzania powstatego sporu,
przedstawienie Zamawiajgcemu i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, udzielenie
odpowiedzi osobie trzeciej; wydanie stosownych instrukcji Wykonawcéw Robot oraz
poinformowanie Zamawiajgcego o rozwigzaniu powstatego problemu;

zlecenie  Wykonawcy Robdét wykonania badain  jakosci w  specjalistycznych
instytutach/laboratoriach naukowych, jesli bedzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego, koszty badan, w zaleznosci od ich wynikéw, ponosi Wykonawca Robot lub/i
Zamawiajacy;

zadanie od Wykonawcdw Robdt dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych Robdt, a takze zawieszenia dalszych Robdt w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z danym Kontraktem;

kontrolowanie postepu Robdt, harmonograméw i wszelkich zwigzanych z tym dziatan
podejmowanych przez Wykonawcéw Robét; wydawanie Wykonawcom Robdt polecen
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X)

y)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

ji)
kk)

potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczacych usuniecia wad,
przeprowadzenia préb i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach)
ulegajacych zakryciu;

przygotowanie i aktualizacja plandw i harmonograméw, protokotdw koniecznosci
i znegocjacji oraz wszelkich innych dokumentdéw, ktérych przygotowanie okaze sie
konieczne;

ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznych zmian w zakresie ilosci Roboét i zmian
w kolejnosci i terminach wykonywania jakichkolwiek prac;

biezgce, pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich robdt nieobjetych
harmonogramem rzeczowo — finansowym i uczestnictwo w negocjacjach;

ocena i zatwierdzanie przy wspdtpracy z nadzorem autorskim rysunkéw i innych
dokumentéw wykonywanych przez Wykonawcéw Robdt oraz zatwierdzanie za zgoda
Zamawiajgcego ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawcéw
Robdt i uzgadnianie ich z autorami dokumentacji projektowej;

koordynacja prac nadzoru archeologicznego z prowadzonymi robotami budowlanymi
w przypadku, kiedy taka koniecznosé wystapi;

nadzor nad rozruchami i probng eksploatacja obiektdw i instalacji, zatwierdzenie
sprawozdan;

dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcéw Robdt placu budowy w przypadku
rozwigzania Kontraktu;

uzgodnienia lub ustalenia wartosci wykonanych robdt oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcom Robét w przypadku rozwigzania Kontraktéw przez Zamawiajgcego lub
wypowiedzenia Kontraktu przez jedng ze stron;

7adania od Wykonawcéw Robét, przed wystawieniem Swiadectw Ptatnosci obejmujacych
kwoty nalezne Podwykonawcom, dowoddéw, ze Podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty
nalezne im na mocy wczesniejszych Swiadectw Ptatnosci, pomniejszone o odpowiednie
potracenia;

przeprowadzania odbioréw robdt przejsciowych, czesciowych i korncowych realizowanych
zadan inwestycyjnych;

nadzorowania przeprowadzanych proéb, badan, testéw i rozruchéw oraz sprawdzania
instrukcji obstugi (gdzie jest to konieczne) przygotowanych przez Wykonawcéw Robot
w celu przekazania inwestycji Zamawiajgcemu;

weryfikacji i sprawdzenia przygotowanych przez Wykonawcédw Robdét dokumentow
wymaganych do zgtoszenia zakonczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
sprawdzenia i weryfikacji kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji
zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na
plany sytuacyjne) w formie i terminie ustalonym z Zamawiajgcym, w tym mapy geodezyjne
do celdw projektowych wraz z inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg terenu objetego
inwestycjg a nastepnie dostarczyé je Zamawiajgcemu;

nadzoru nad skompletowaniem dokumentacji i oswiadczern Wykonawcoéw Robdt oraz
wspotdziatania z Zamawiajgcym w celu zgtoszenia zakoriczenia robét lub/i uzyskania
pozwolen na uzytkowanie;

nadzor nad odtworzeniem i zagospodarowaniem terenu po wykonaniu prac;

udzielanie pisemnych wyjasnien na pytania stawiane przez Instytucje Posredniczace do
Protokotéw Koniecznosci i Negocjacji, Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci;

22) po zakonczeniu robét budowlano-montazowych:
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a) sporzadzanie wszelkich dokumentéw wymaganych zgodnie z poszczegdlnymi Kontraktami
lub przez Zamawiajgcego, a takie dostarczanie na zadanie Zamawiajgcego wszelkich
informacji dotyczgcych wykonywania poszczegdlnych Kontraktéw;

b) przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacja
geodezyjng oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg urzgdzen wiacznie);

c) potwierdzenie osiggniecia wymaganych wskaznikéw produktu w ramach poszczegéinych
Projektow;

d) uczestniczenie w prébach i przejeciu Robot;

e) zatwierdzenie sprawozdan z préb i potwierdzenie wykonania zakreséw rzeczowych
poszczegdlnych Kontraktow;

f)  zaopiniowanie instrukcji obstugi i eksploatacji, harmonogramu remontéw, przegladdw,
konserwacji, wykazu czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych;

g) wystawienie Swiadectw Przejecia dla poszczegdlnych Kontraktéw (jesli dotyczy);

h) egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcéw Robdt - obstuga Okresu Zgtaszania
Wad/okresu rekojmi;

i) zapewnienia obstugi w Okresie Zgtaszania Wad — 12 miesiecy od daty wskazanej
w Swiadectwie Przejecia polegajacej na:

e uczestnictwie inspektorédw nadzoru odpowiednich branz, w okreSlonym przez
Zamawiajgcego terminie, w postepowaniach wyjasniajacych ws. zgtoszonych przez
Uzytkownika i Zamawiajgcego usterek i wad w Okresie Zgtaszania Wad;

o wyegzekwowaniu od Wykonawcéw Robdt usuniecia stwierdzonych w Okresie Zgtaszania
Wad wad i usterek;

e uczestnictwie w przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji przed uptywem
kazdego roku od odbioru obiektu;

j)  przygotowanie rozliczenia poszczegdlnych Kontraktow na potrzeby wystawienia drukéw OT
i przejecia wykonanych obiektéw jako srodkdéw trwatych;

k) przedstawienia propozycji klasyfikacji powstatego w wyniku inwestycji majgtku zgodnie
z obowiazujaca Klasyfikacja Srodkéw Trwatych;

I)  wystawienie Swiadectw Wykonania dla poszczegdlnych Kontraktéw (jesli dotyczy);

m) rekomendowanie zwrotu dokumentéw Zabezpieczenia Wykonania;

23) utrzymania biura do czasu korncowego rozliczenia ostatniego Kontraktu;

21. Inzynier Kontraktu bedzie sktadat wnioski do Zamawiajgcego m.in. w nastepujacych sprawach:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenia kontrolnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego rzeczoznawce;
zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej, w przypadku gdy Wykonawcy Robdét nie usung ich
W wyznaczonym terminie;

koniecznosci zmiany terminu wykonania robét w poszczegdlnych Kontraktach;

koniecznosci zlecenia wykonania robot dodatkowych;

zatwierdzenia zaopiniowanych przez Inzyniera Kontraktu harmonograméw rzeczowo-
finansowych przedstawionych przez Wykonawcéw Robdt oraz o ewentualne zmiany w tych
harmonogramach.

Raportowanie
1. Wymagania ogdlne dotyczace raportéw:

1)

dostarczane przez Inzyniera Raporty winny uwzglednia¢ wymagania okreslone przez procedury
i wytyczne dotyczace POIiS i RPO WK-P oraz musza by¢ zgodne z wytycznymi CUPT, RPO WK-P,
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oraz Banku emitujagcego Obligacje. Ostateczna zawartos$é, szczegdtowy format raportéw
o postepie powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym;

2) wszystkie Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni. Zamawiajgcy
ma prawo do przyjecia badZ odrzucenia raportu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia
sprawozdania i wyznaczenie okresu czasu na dokonanie zgdanych poprawek. Raporty beda
wykonywane w jezyku polskim;

3) Raporty miesieczne, przejsciowe i zakoniczenia dotyczg okreséw kalendarzowych;

4) kazdy z wymienionych ponizej raportow winien zawiera¢ Cze$¢ | — ogdlng, takg samg dla
wszystkich raportéw, zawierajacg ogdlne informacje o danym Kontrakcie i Umowie na Inzyniera
Kontraktu. Nalezy w niej przedstawi¢ jednostki zaangazowane w realizacje Projektéw i biorgce
udziat w jego zarzadzaniu, kluczowe daty realizacji danego Kontraktu i Umowy na Inzyniera
Kontraktu oraz krétki opis danego Kontraktu;

5) wybrany w niniejszym postepowaniu przetargowym Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu do zaaprobowania szczegétowag forme i zawartosé¢ Raportédw, uwzgledniajgc
wymagania i wytyczne dot. POIiS i RPO, w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.
W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Zarzadzajgce obligatoryjnego oprogramowania
np. do prowadzenia raportéw lub sprawozdan Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem;

6) szczegdtowy sposdb przekazywania Raportow okreslony zostanie po podpisaniu Umowy
z Inzynierem Kontraktu;

7) Inzynier sporzadza dodatkowe raporty na prosbe Zamawiajgcego lub, gdy uzna to za niezbedne,
podczas realizacji poszczegdlnych Kontraktdw lub Umowy;

8) dla Kontraktéw, ktorych okres realizacji nie przekroczyt petnego miesigca kalendarzowego nie
sporzadza sie raportu miesiecznego, a pierwszy raport miesieczny moze obejmowac okres
dtuzszy niz 1 miesiac.

2. Raport wstepny:
Zostanie sporzadzony i dostarczony w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.
Jest to ,raport otwarcia”, ktory oprdcz czesci | — ogdlnej, powinien miedzy innymi zawieraé, lecz nie
ograniczac sie do:
Czesc Il — Umowa na Inzyniera bedaca opisem dziatann wtasnych Inzyniera z wyszczegdlnieniem zakresu
ustug Inzyniera, pracami wstepnymi wykonanymi przez Inzyniera, informacjami o mobilizacji Zespotu
Inzyniera Kontraktu, o zorganizowaniu Biura Inzyniera i biur terenowych oraz opisem zadan Inzyniera na
najblizszy okres dziatania. Cze$¢ ta powinna takze zawieraé opracowanie: ,Organizacja i System
Zarzadzania” skfadajace sie z nastepujacych czesci:
Zrozumienie przedmiotu zamdwienia
Komentarz Inzyniera dotyczacy spraw majacych wptyw na pomysine wykonanie przedmiotu zamédwienia.
W szczegdlnosci opracowanie bedzie zawieraé analize warunkdédw miejscowych i stopnia ztozonosci
inwestycji, omodwienie roli, jakg Zamawiajacy przewiduje dla Inzyniera, omoéwienie zasad finansowania
i realizacji Projektow wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.
Strategia:

o zarys metodyki realizacji przedmiotu zamdwienia;

o wykaz dziatan uwazanych za niezbedne do osiggniecia celéw i oczekiwanych rezultatow;

o powigzanie dziatann z wynikami. Opis udogodnien i wsparcia, ktére Zespét (osoby wykonujgce

zamowienie) Inzyniera Kontraktu uzyska z wiasnej firmy w czasie realizacji zadania;
o przedstawi analize SIWZ, dokumentacji technicznej i kontraktowej dla nadzorowanych
Kontraktow;
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o  zataczy kopie wymaganych polis ubezpieczeniowych.
Metodologia:
opis procedur postepowania na poszczegdlnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane;

O  monitorowania postepu robodt;

o kwalifikowania zasobow (personelu, materiatdow, sprzetu) do wykonania robét;

o opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowywanych przez Wykonawcéw Robot;
odbioru robét i potwierdzania ptatnosci;
wczesnej identyfikacji problemoéw, ktédre moga byé podstawa do roszczen oraz rozpatrywania
roszczen;
wprowadzania zmian;
procedury powinny zawiera¢ opis lub diagram czynnosci, wyszczegdlnia¢ osoby biorgce udziat
w wykonaniu tych czynnosci, okreslaé role, jaka petnig te osoby wraz z przypisaniem uprawnien i
obowigzkdéw, oraz wzoréw dokumentdw.

Czes¢ Il — Zarzadzanie i nadzér nad Kontraktami bedgcg opisem dziatan Inzyniera zwigzanych

bezposrednio z nadzorem nad realizacjg i zarzadzaniem poszczegélnymi Kontraktami. Powinna ona
zawiera¢ analize dokumentacji (projektowej i kontraktowej) dostarczonej przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, harmonograméw, programéw i plandw ptatnosci przedstawionych przez Wykonawcéw
Robodt, dostarczonych przez Wykonawcéw Robét polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie
akceptacje zaproponowanych przez Wykonawcéw Robdt zmian Podwykonawcdw i oséb wykonujgcych
zamoéwienie oraz zestawien materiatdw, urzgdzen, dostaw dostarczanych przez Wykonawcéw Robét.

Musi tez zawierac informacje dotyczace wymaganych od Wykonawcow Robdt formularzy, sprawozdan
i procedur.

Wszelkie analizy muszg koriczy¢ sie konkretnymi zaleceniami.

Czesc IV — Podsumowanie i zatgczniki bedaca prezentacja stanu ustug realizowanych w ramach Umowy na
Inzyniera Kontraktu oraz stanu Robdt realizowanych w ramach poszczegdlnych Kontraktéw.

Do Raportu powinny zosta¢ dotgczone odpowiednie zafaczniki, m.in. dowdd posiadania polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej i odpowiedzialnosci wynikajacej z niewykonania lub
niewfasciwego wykonania obowigzkéow wynikajacych z Umowy jak réwniez niezastosowania ogdlnie
akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia sie btedéw zawodowych.

Raport Wstepny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu
w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl. w wersji elektronicznej
dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamowieniem.

3. Raport Miesieczny

Inzynier nie pdzniej niz w ciggu 3 tygodni od daty ztozenia miesiecznych raportéw Wykonawcéw Robot
bedzie przedktadat raporty miesieczne dla kazdego Kontraktu zawierajgce informacje o postepie prac
i stanie finansowym dla kazdego z Kontraktéw z uwzglednieniem podziatu na odcinki. Raport Miesieczny
jest sprawozdaniem Inzyniera z nadzoru nad danym Kontraktem. W Raporcie Miesiecznym nalezy miedzy
innymi zawrzeé (lecz nie ograniczy¢ sie do):

o szczegétowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastajgco do
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i roboty zakoriczone w okresie
sprawozdawczym oraz roboty planowane;

o zestawienia zamodwionych, przywiezionych na plac budowy i wbudowanych, maszyn, urzadzen
i wyposazenia technologicznego;

o  zaangazowanie przez Wykonawcow Robét personelu, sity roboczej, Podwykonawcéw, sprzetu itp. —
ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakoriczenia danego Kontraktu;
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wykaz i opis préb, rozruchéw, prébnej eksploatacji;

kontrole jako$ci — omdwienie jakosci wykonanych przez Wykonawcéw Robdt oraz jakosci uzytych
materiatow;

problemy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

informacje o napotkanych problemach technicznych, finansowych, prawnych itp. i podjetych
dziataniach i Srodkach zaradczych majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie
zwtaszcza w sprawach mogacych wptynaé na termin zakonczenia);

o aktualne Harmonogramy Rzeczowo — Finansowe Kontraktu Ustugowego i poszczegdlnych
Kontraktow;
analize zgodnosci postepu robét z harmonogramami;
przyczyny roznic (jesli wystepujg) pomiedzy rzeczowym i finansowym postepem w realizacji
projektu, wyjasnienie przyczyn opdznien (jesli wystepuja);

o zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych
przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, tematyki kontroli
przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym oraz jej wynikow;
ocene wykonania zalecen pokontrolnych;
tabelaryczne zestawienie poswiadczonych ptatnosci, na ktérych wyraznie bedg wskazane daty
otrzymania zaptaty przez Wykonawcéw Robdt oraz kwota pozostajagca do zaptaty wynikajgca
z wszelkich ptatnosci;
tabelaryczne zestawienie wypfat dokonanych na rzecz Inzyniera Kontraktu;
analize procentowa wykonania i wydatkéw podczas okresu sprawozdawczego narastajgco do konca
okresu sprawozdawczego;

o planrobdtifinanséw na kolejny miesigc nastepujacy po okresie sprawozdawczym;

o prognoze przeptywdw pienieznych dla nastepnych trzech miesiecy;

o wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

o liste polecen zmian wraz z wartoscig Robét;

o informacje o kontaktach z samorzadami i spoteczenstwem (o ile wystgpity), informacje
o przestrzeganiu przez Wykonawcéw Robdt wymogdéw ochrony srodowiska, w tym wypetnianiu
obowigzkéw wynikajacych z uzyskanych decyzji oraz z przepisbw prawa w odniesieniu do
Srodowiska (np. wtasciwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrozen dla srodowiska, oszczedne
korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunkéw wodnych);

o zestawienie pobytéw projektanta w ramach nadzoru autorskiego;

o informacje finansowe wynikajgce z poswiadczonego przez Inzyniera Swiadectwa ptatnosci;

o dokumentacje fotograficzng z postepu Robét;

o inneinformacje i dane wymagane przez Zamawiajgcego.
Do Raportu Miesiecznego nalezy dotgczy¢ stosowne zatgczniki: protokoty spotkan na placu budowy,
protokoty innych spotkan zwigzanych z poszczegdlnymi Kontraktami itp.
Raport Miesieczny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane
Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl.
w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

4. Raport Kwartalny

Raport Kwartalny powinien zostac przekazany przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajacego w ciggu 21 dni
po uptywie kazdego kwartatu kalendarzowego w okresie obowigzywania umowy, z zastrzezeniem, ze
pierwszy Raport Kwartalny ma obejmowac okres od podpisania umowy do korica IV kwartatu 2017 r.
Raporty Kwartalne z kontraktu ustugowego, dla kazdego Kontraktu, zawiera¢ powinny: opis dziatan
wfasnych Inzyniera, bedacy podsumowaniem gtéwnych dziatan i decyzji podjetych przez Inzyniera

22



MZK.D-251-03/17: petnienie kompleksowych ustug Inzyniera Kontraktu dla inwestycji obejmujgcej roboty
budowlane (lub roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadan objgtych Projektami z grupy
,,BiT-City II”

w okresie objetym raportem, prezentacje stanu ustug realizowanych przez Inzyniera Kontraktu w czasie
ostatniego kwartatu z informacjg dot. pracy personelu Inzyniera (ilo$¢ przeprowadzonych nadzordw,
odbytych spotkan itp.) oraz plan dziatan dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

Zamawiajacy zatwierdza Raport w ciggu 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku, gdy zostang stwierdzone
wady Raport nie zostanie zatwierdzony, dopdki Wykonawca nie usunie wad Raportu. Wykonawca
w przypadku wadliwego sporzadzenia Raportu, bedzie miat mozliwos¢ korekty.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez uwag i zastrzezenn Raport Kwartalny z kontraktu ustugowego
i zatwierdzone Raporty miesieczne za okres 3 miesiecy, ktérych ptatnos¢ dotyczy, beda stanowity
podstawe do wystawienia faktury.

Raport Kwartalny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu
w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl. w wersji elektronicznej
dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamoéwieniem.

5. Raport Wstepny Doradcy Technicznego

Raport Wstepny Doradcy Technicznego dla Banku winien zawieraé:

1) ogdlng charakterystyke stanu docelowego Projektow na podstawie m. in. projektéw budowlanych;

2) potwierdzenie uzyskania przez Spétke wszelkich pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji
koniecznych do wykonywania Projektéw wraz z opinig, iz zostaty one wydane zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa;

3) opinie o spetnieniu przez Inwestora wszystkich obowigzkéw i wymogdéw wynikajgcych z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolen na budowe, oraz
innych dokumentoéw, decyzji i pozwolen niezbednych dla zrealizowania Projektow i uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektdw wznoszonych w ramach Projektdw, wraz z opinig, iz zostaty
one wydane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;

4) ocene prawidtowosci i kompletnosci tresci jak i ocene prawidtowosci formalnej dokumentacji
technicznej projektowe]j niezbednej do realizacji Inwestycji (m.in. opinie rzeczoznawcéw BHP, ppoz.,
Sanepid, uzgodnienia z dostawcami medidw, branzowa koordynacja projektowa) w tym opinie na
temat projektu architektonicznego i specyfikacji oraz projektéw branzowych dla Inwestycji oraz
zastosowanych rozwigzan systemowych;

5) ocene poszczegdlnych Kontraktéw i innych umow zwigzanych z realizacjg Projektéw, w tym
m.in. sprawdzenie, czy zasadnicze elementy Projektéw zostaty zakontraktowane, czy wynagrodzenie
Wykonawcdéw Projektu oraz warunki ptatnosci s3 zgodne z warunkami rynkowymi, czy terminy
ptatnosci i realizacji poszczegdlnych Kontraktéw nie przekraczaja termindéw okreslonych
w poszczegdlnych Kontraktéw oraz w Budzecie Projektow, ocene zgodnosci, wysokosci i terminéw
ptatnosci kosztéw ponoszonych przez Inwestora w zwigzku z poszczegdlnymi Kontraktami oraz innymi
umowami zwigzanymi z Inwestycjg w stosunku do Budzetu Projektdw oraz przyjetego planu kosztéw
i przeptywéw pienieznych dla Inwestycji;

6) ocene przygotowanego Budzetu Projektéw: tj. czy zatozone koszty robét budowlanych i dodatkowych
zostaty przyjete na poziomie rynkowym i sg wystarczajgce do zrealizowania zakresu prac objetych
Budzetem Projektéw, wraz z oceng ekonomicznej wykonalnosci Inwestycji w odniesieniu do
zatwierdzonego przez Inwestora planu kosztow i przeptywdw pienieznych, w tym S$rodkéw
wydatkowanych do dnia zawarcia niniejszej umowy. Opinie, ze wszystkie pozycje zakontraktowane sg
uwzglednione w Budzecie Projektow;

7) potwierdzenie realizacji Projektow zgodnie z Budzetem Projektéw wraz z potwierdzeniem stanu
zaawansowania realizacji Projektow;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

opinie w sprawie stanu poszczegdlnych zadan w ramach Projektéw i jakosci robét w dniu inspekgc;ji

oraz odstepstw od zatozen umownych i projektowych wraz z ustaleniem stanu zaawansowania

rzeczowego robét budowlanych i ich zgodnosci z projektem budowlanym;

opinie w sprawie istotnych wpiséw do dziennikéw budowy wptywajacych na przebieg realizacji robo6t

oraz wskazujgcych na ew. zagrozenia mogace mieé¢ wptyw na prawidtowosé przebiegu procesu

inwestycyjnego;

potwierdzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Projektéw, w tym potwierdzenie / informacje,

iz Wykonawcy Robdt, Inwestor oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego zawarli umowy

ubezpieczenia dajace nalezytg ochrone ubezpieczeniowg Inwestycji oraz odpowiedzialnosci cywilnej;

ocene schematdw organizacji i koordynacji prac pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,
ocene struktury organizacyjnej przewidzianej dla Inwestycji przez Inwestora oraz kwalifikacji
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kierownikéw budowy i inspektoréw
nadzoru;

potwierdzenie zgodnosci i prawidtowosci nakfadow i wydatkéw poczynionych na realizacje

Projektédw, w tym potwierdzenie, ze analizowane ptatnosci s3 zgodne z warunkami poszczegdlnych

Kontraktow i innych umoéw zwigzanych z realizacjg Projektéw oraz protokotami odbioru, protokotami

zaawansowania i stanem faktycznym stwierdzonym na budowie;

potwierdzenie braku zalegtosci w rozliczeniach z Podwykonawcami;

opinie w sprawie ewentualnych zagrozen moggcych mie¢ wptyw na przebieg procesu inwestycyjnego

i podejmowanie decyzji;

jezeli w Raporcie Wstepnym zostang uwzglednione Faktury, ktére maja by¢ finansowane w ramach

emisji Obligacji, zakres Raportu zostanie rozszerzony o informacje:

a) weryfikacje dyspozycji przelewéw przedstawianych przez Inwestora na podstawie Umowy
Programu Emisji Obligacji (tj. umowy okreslajgcej warunki zorganizowania emisji obligacji MZK w
Toruniu sp. z o0.0. przez Bank lub konsorcjum bankoéw), pod katem zgodnosci wykorzystania
srodkow na cele okreslone w Umowie Programu Emisji Obligacji;

b) opinie na temat dyspozycji przelewéw obejmujaca:

e ocene Faktur stanowigcych podstawe do wyptaty srodkédw z Programu Emisji Obligacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z poszczegdlnymi Kontraktami, Budzetem Projektéw, innymi
umowami, jezeli zgodnie z Umowg Programu Emisji Obligacji mogg by¢ one finansowane
z Programu Emisji Obligacji oraz ocena czy Faktury te majg rzeczywiste odzwierciedlenie
w wykonanych i odebranych robotach budowlanych, zamdéwionych i zuzytkowanych
materiatach, postepie robdt na budowie, itd.,

e  potwierdzenie, ze dana Faktura jest Fakturg dotyczaca Projektéw, wystawiona na Spodtke,
a kwota Faktury, ktéra ma zosta¢ finansowana z wyptaty, dotyczy robdét w ramach
Projektdw i zostata ujeta w odpowiedniej czesci Budzetu Projektow;

e  potwierdzenie, ze kwota Faktury nie byta przedmiotem zadnego wczesniejszego raportu
Zleceniobiorcy wykonanego w zwigzku z niniejszg Umowa.

Raport Wstepny Doradcy Technicznego zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy)

i przekazane Zamawiajacemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 3 kpl. w wersji papierowej oraz po

3 kpl. w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

6. Sprawozdanie Okresowe Doradcy Technicznego
Raport Kwartalny Inzyniera Kontraktu winien zawiera¢ Sprawozdanie Okresowe dla Banku, ktéry emituje

obligacje. Sprawozdanie musi obejmowaé opinie o postepie realizacji Projektu w zakresie wykonania

Budzetdow Projektu, w tym:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

opinie, w oparciu o ustalenia dokonane przez Doradce Technicznego w trakcie wizytacji budowy,

dotyczacg biezgcego zaawansowania realizacji Projektu obejmujacg w szczegdlnosci ocene

zaawansowania rzeczowego robot budowlanych i ocene postepu prac od daty poprzedniej inspekcji
oraz zgodnosci realizacji Projektu z Budzetem Projektow;

opinie w sprawie: jakosci wykonania dokumentacji projektowej, zgodnosci realizacji robdt

z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg Projektédw, Kontraktami i innymi umowami zawartymi

w celu zrealizowania Projektow, opinie w sprawie ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych,

ocene jakosci robdt wraz z potwierdzeniem, ze w opinii Zleceniobiorcy przebieg realizacji Projektow

jest satysfakcjonujacy;

ocene stanu formalno-prawnego Projektow obejmujacg w szczegdlnosci potwierdzenie uzyskania

przez Inwestora lub Wykonawcow Robdt wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen, wymaganych

w trakcie realizacji Inwestycji, analize istotnych wpiséw do dziennikéw budowy wskazujgcych na

ewentualne zagrozenia mogace mie¢ wpltyw na prawidtowos¢ przebiegu procesu inwestycyjnego,

potwierdzenie, ze wymagane certyfikaty, swiadectwa jakosci, gwarancje sg Inwestorowi na biezgco
przekazywane oraz o dokonaniu wymaganych odbiordw technicznych przez stuzby zewnetrzne;

ocene zgodnosci prowadzonych prac z Budzetem Projektéw (ocena postepu prac mierzona w oparciu

o przeptywy gotéwkowe):

a) potwierdzenie, ze wartos¢ wykonanych prac budowlanych i kosztéw dodatkowych odpowiada
kwocie srodkéw pienieznych zainwestowanych w Projekty;

b) opinie, co do stanu wykonalnosci Budzetu Projektow, w poszczegdlnych pozycjach budzetowych
z rozbiciem na koszty poniesione po sporzgdzeniu poprzedniego Raportu Okresowego, koszty
oméwione w ramach biezgcego raportu, kwoty pozostate do poniesienia;

opinie na temat ewentualnych propozycji, co do aktualizacji Budzetu Projektéw, jak réwniez ocene

wplywu odstepstw od pierwotnych zatozen, ktdre powstaty lub sg przewidywane, zaréwno pod

wzgledem kosztowym, czasowym harmonogramu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

opinie na temat dyspozycji przelewu srodkéw z emisji obligacji obejmujaca:

a) ocene Faktur stanowigcych podstawe do wyptaty srodkéw z Programu Emisji Obligacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z danym Kontraktem, Budzetem Projektéw, innymi umowami, jezeli
zgodnie z Umowag Programu Emisji Obligacji mogg by¢ one finansowane z Programu Emisji
Obligacji oraz ocena czy Faktury te maja rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych
i odebranych prac zgodnie z danym Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentacji technicznej,
robot budowlanych, zaméwionych i zuzytkowanych materiatach, postepie robét na budowie itd.;

b) potwierdzenie, ze dana Faktura jest Fakturg dotyczaca Projektéw, wystawiona na Spétke,
a kwota Faktury, ktéra ma zosta¢ finansowana z wyptaty, dotyczy prac w ramach Projektéw
i zostata ujeta w odpowiedniej cze$ci Budzetu Projektéw;

c) potwierdzenie, ze kwota Faktury nie byta przedmiotem zadnego wczesniejszego raportu
Zleceniobiorcy wykonanego w zwigzku z niniejszg Umowag;

biezgce kwestie i dziatania - informacja o sprawach, o ktérych Bank powinien by¢ poinformowany

i propozycje co do podjecia przez Inwestora lub Bank odpowiednich dziatan, w szczegdlnosci

informacja co do opdznien i zagrozen w realizacji Inwestycji;

potwierdzenie otrzymania os$wiadczen od Wykonawcow Robdt dotyczacych rozliczen

z Podwykonawcami, w szczegdlnosci co do braku zalegtosci w rozliczeniach z Podwykonawcami, o ile

Inwestor na podstawie art. 6471 §2 KC wyrazit zgode na zaangazowanie Podwykonawcow;

weryfikacje dyspozycji przelewu srodkéw z emisji obligacji przedstawianych przez Inwestora na

podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji, pod katem zgodnosci wykorzystania srodkéw na cele
okreslone w Umowie Programu Emisji Obligacji.
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Sprawozdania Okresowe bedg przygotowane na podstawie Umowy w okresach kwartalnych i dla okreséw
kwartalnych.

Sprawozdanie Okresowe zostanie sporzagdzone w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Inwestor nie przekazat Zleceniobiorcy kompletu Dokumentéw lub informacji
wymaganych Umowa, albo gdy kontrola lub ocena ktéregokolwiek z zagadnien nie byta mozliwa na etapie
sporzadzania Sprawozdania Okresowego nalezy zasygnalizowac¢ to w danym Sprawozdaniu Okresowym
oraz dokonaé odpowiedniego odniesienia w Sprawozdaniu Okresowym.

Sprawozdanie Okresowe zostanie ztozone do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane
Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 3 kpl. w wersji papierowej oraz po 3 kpl.
w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

7. Potwierdzenie od Doradcy Technicznego

1) W przypadku, gdy Inwestor zamierza wystawi¢ dyspozycje przelewu srodkéw pochodzgcych z emis;ji
obligacji z przeznaczeniem na opfacenie faktur, ktére ze wzgledu na tryb sporzadzania Sprawozdan
Okresowych Doradcy Technicznego nie muszg byc¢ jeszcze uwzglednione w danym Sprawozdaniu
Okresowym, Inwestor zwrdci sie z wnioskiem do Doradcy Technicznego o wystawienie w formie
odrebnego dokumentu niezaleznie od Sprawozdania Okresowego Potwierdzenia od Doradcy
Technicznego zgodnie z zakresem pkt 5.6 ppkt 6 9.

2) Potwierdzenie od Doradcy Technicznego zostanie sporzgdzone w jezyku polskim w 3 egz.

8. Raport Zakonczenia

Raporty Zakonczenia, odrebne dla kazdego z Kontraktéw, powinny zostaé przekazane przez Inzyniera

Kontraktu do Zamawiajacego w ciggu 28 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia Robét dla kazdego

z Kontraktéw, oraz aneks do Raportu Zakonczenia uwzgledniajacy Oswiadczenie po Ukonczeniu

przedstawione przez Wykonawce Robdt po 90 dniach po wydaniu Swiadectwa Przejecia Robédt dla

kazdego Kontraktu (jesli jest konieczne):

Raport Zakonczenia Kontraktu powinien miedzy innymi zawierac (lecz nie ogranicza¢ sie do):

1) oswiadczenie o zakonczeniu realizacji Inwestycji realizowanych w ramach Projektéw i oddaniu
wchodzgcych w sktad Inwestycji obiektéw do uzytkowania, pod wzgledem:

a) zgodnosci ukoniczonego Kontraktu z projektem budowlanym;

b) zgodnosci ukonczonego Kontraktu z Budzetem Projektu;

c) zgodnosci rzeczywistego standardu poszczegdlnych inwestycji w ramach realizacji danego
Projektu, zgodnie z dokumentacja projektows;

2) opinie potwierdzajgcg mozliwos¢ uzyskania przez Inwestora ostatecznych decyzji pozwolenia na
uzytkowanie Inwestycji, w przypadku, gdy wydano decyzje warunkowg, opinie potwierdzajaca
mozliwos¢ wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz opinie o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z decyzja o warunkach zabudowy, z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe;

3) potwierdzenie zakoriczenia robdt przez danego Wykonawce Robdt zgodnie z danym Kontraktem,
usunieciu wad inwestycji w ramach danego Projektu i ostatecznego odbioru poszczegdlnych
inwestycji w ramach Projektu przez Inwestora;

4) opinie co do ostatecznego rozliczenia pomiedzy Inwestorem a Wykonawcami Projektu
i Podwykonawcami, o ile na podstawie art.647" §2 KC Inwestor wyrazit zgode na ich zaangazowanie;

5) kopie Swiadectwa Przejecia Robét, z poszczegdlnych odcinkéw robét;

6) kompletng analize koricowych kosztéw robdt;

7) opis rzeczywistego postepu robot z wyszczegdlnieniem powodow opdznien lub wydtuzenia czasu
wykonania;
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8) opis Srodkéw i praktyki roboczej Wykonawcy Robét;

9) ocene jakosci sity roboczej i materiatow wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan
jakosciowych;

10) szczegdty dotyczace napotkanych trudnosci technicznych i sposoby ich przezwyciezenia;

11) szczegdty dotyczace napotkanych trudnosci administracyjnych i sposoby ich przezwyciezenia;

12) ocene silnych i stabych punktéw w dokumentacji kontraktowej i dokumentacji projektowej wraz
z sugestiami w sprawie ulepszen dla przysztych kontraktow;

13) kopie raportow ze wszystkich rozruchéw prébnych i odbiorow;

14) potwierdzenie wykonania przez Wykonawce Robdt wszystkich dokumentacji powykonawczych,
instrukcji obstugi i eksploatacji, harmonogramu czynnosci remontowych, przeglagddéw, konserwacji,
wykazu czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych, chemikaliow;

15) potwierdzenie przeprowadzenia szkolen i instruktazy dla obstugi;

16) potwierdzenie uzyskania wszystkich decyzji, opinii, zaswiadczen, dokumentéw niezbednych do
prowadzenia eksploatacji;

17) petng dokumentacje fotograficzng z realizacji robdt budowlanych dla poszczegdlnych Kontraktéw
w wersji elektronicznej;

18) analize osiggniecia efektu rzeczowego, wskaznikéw produktu;

19) inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego.

Raport Zakonczenia zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane

Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl.

w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

9. Raport Koncowy
1) Raport koricowy zostanie sporzadzony i dostarczony przez Inzyniera w ciggu 60 dni po wydaniu

Swiadectwa Wykonania dla najdtuzej trwajacego Kontraktu. Raport Koricowy bedzie zawierat:

a) raport z kontraktu ustugowego bedacy kompleksowq prezentacjg sposobu realizacji ustugi
Inzyniera Kontraktu zawierajgcy opis dziatan wilasnych Inzyniera, petne i obszerne
podsumowanie wykonywanych czynnosci, podsumowanie gtdwnych dziatan i decyzji podjetych
przez Inzyniera w okresie realizacji Kontraktdw, z informacja dot. pracy personelu Inzyniera;

b) raport zawierajacy petne i obszerne podsumowanie realizacji Kontraktow, krytyczng analize
wszystkich wazniejszych probleméw, jak rdwniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatan
o podobnym charakterze.
2) Raport powinien miedzy innymi zawierac (lecz nie ograniczac sie do):

a) petny opis wykonanych robét i zgodnosci raportéw okresowych;

b) opis napotkanych wazniejszych probleméw, ktére wystgpity w trakcie realizacji Robot i Srodkow
zastosowanych do ich rozwigzania oraz ich wptyw na postep prac;

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe kontraktow;

d) ogdlne podsumowanie catosci Kontraktow;

e) inne informacje wymagane przez Zamawiajacego.

3) Zatwierdzenie przez Zamawiajacego bez uwag i zastrzezenn Raportu Korcowego bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktury koricowe;j.

Raport Koricowy zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu

w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl. w wersji elektronicznej

dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamoéwieniem.

XI. Roboty dodatkowe/uzupetniajace/zamienne
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1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu poszczegdlnych Kontraktdw, Inzynier Kontraktu:

1) informuje niezwtocznie Zamawiajgcego o tym fakcie na pismie z opisem okolicznosci majgcych
wplyw na jej powstanie i mozliwosciach ich realizacji;

2) niezwtocznie przygotuje i przedtozy protokot koniecznosci sporzadzony z udziatem osoéb
petnigcych nadzdr autorski oraz Wykonawcdw Robdt, zawierajgcy minimum opis probleméw
technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robét dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych ;

3) przedstawia opinie co do kalkulacji kosztow wykonania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych.

2. Polecenie wykonania robét dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych moze mieé¢ miejsce wytgcznie
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i w zakresie objetym t3 zgoda. Zlecanie
robdt dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych musi by¢ zgodne z przepisami Pzp. Inzynier
sprawuje nadzor nad dokumentacjg projektowa i robotami dotyczacymi zamoéwienia na roboty
dodatkowe/uzupetniajgce/zamienne.

Xil. Biuro Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu zatozy w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy i utrzyma przez caty czas trwania
umowy biuro w sposéb zapewniajgcy prawidtowa realizacje catej Umowy w Toruniu, w promieniu 2
km od siedziby Zamawiajgcego. Biuro to bedzie przeznaczone do obstugi wszystkich zadan
wchodzgcych w zakres realizowanej Umowy i bedzie utrzymywane do zakonczenia realizacji
Kontraktow. Koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz
i potaczenia telefoniczne) jak roéwniez wszelkie koszty zwigzane z obstugg sekretarska
i administracyjng, ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu bedg pokryte przez
Inzyniera. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia od ognia i kradziezy poniesie Inzynier
Kontraktu. Biuro nalezy wyposazy¢ w sposdb zapewniajacy prawidtowg realizacje catego przedmiotu
zamoéwienia. Inzynier powinien zapewni¢ odpowiednie umeblowanie i wyposazenie w sprzet biurowy
i telekomunikacyjny zapewniajacy zespotowi Inzyniera dostep do linii telefonicznych, faksu, internetu.
Biuro Inzyniera powinno by¢ wyposazone w stosowng do liczby personelu liczbe komputeréw,
drukarek, kserokopiarek, skaneréw, aparatéw fotograficznych, telefonéw mobilnych i innego sprzetu
niezbednego do wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszej Specyfikacji. Inzynier powinien
zapewnic¢ odpowiednie oprogramowanie komputerowe umozliwiajagce wymiane plikow w formatach:
.doc, .xIs, .dwg, .dxf, .dgn, .jpg,.avi, .mpp, .pps, .mpg, .vob, .kst. Inzynier w ramach Umowy
zagwarantuje w bezposrednim sgsiedztwie biura gtéwnego takze parking na 10 miejsc postojowych.
Biuro Inzyniera winno by¢ odpowiednio oznakowane.

2. Pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru
i wtamania.

3. Zamawiajacy nie przewiduje dostarczania zadnego sprzetu, ani zapewniania jakichkolwiek
pomieszczen dla Inzyniera. Koszt wynajecia, wyposazenia i utrzymania biur (wraz z optatami za media,
czynsz i potgczenia telefoniczne) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem, ubezpieczeniem
a takze eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu i komunikacji beda pokryte przez Inzyniera
i powinny by¢ ujete w cenie ofertowe;j.

4. Biuro Inzyniera nie moze znajdowac sie w biurze Wykonawcow Robdt ani w jego sgsiedztwie.
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