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I.  Tytut zamdwienia

Petnienie kompleksowych ustug Inzyniera Kontraktu dla inwestycji obejmujacej roboty budowlane (lub
roboty budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadan objetych Projektami z grupy ,,BiT-City 11”

Il Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV):
71247000-1 - nadzér nad robotami budowlanymi;
71248000-8 - nadzér nad projektem i dokumentacja;
71310000-4 - doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane;
71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego;
71540000-5 - ustugi zarzadzania budowsg;
71541000-2 - ustugi zarzadzania projektem budowlanym;
71521000-6 - ustugi nadzorowania placu budowy;
71000000-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

1. Ustalenia ogdlne - definicje

W niniejszym dokumencie majg zastosowanie okreslenia wymienione w § 1 umowy (Czes¢ Il SIWZ) i bedg
miaty znaczenia w nim wskazane, chyba, ze kontekst w jakim zostaty uzyte przemawia wyraznie za innym
ich rozumieniem.

Iv. Ogolny opis Projektow:

Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City 1I":

1) Projekt pn. "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II" uzyskat
dofinansowanie ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014 - 2020 (POIiS Priorytet VI Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego
w miastach, Dziatanie 6.1 Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach, NrP0OIS.06.01.00-
00-0042/16).

2) Projekt sktada sie z oSmiu zadan, z ktdrych nastepujgcych pie¢ obejmuje przedmiot zaméwienia:

— Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszacg do Osiedla Jar — Etap |;

— Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej;

— Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie liniinr 1i 5
od pl. Daszynskiego do ul. Slaskiego;

— Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 2 na
odcinku od Placu Niepodlegtosci do ul. Reja z budowa odwodnienia torowiska;

— Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym
na odcinku od PI. bp. Jana Chrapka do ul. Podgérnej,

— Zadanie 8: Zakup autobusow niskoemisyjnych (w zakresie budowy stacji do szybkiego tadowania
autobusow elektrycznych).

3) Celem Projektu jest integracja zbiorowego transportu publicznego z transportem kolejowym,

poprawa sprawnosci funkcjonowania i atrakcyjnosci podrdézowania transportem zbiorowym oraz
optymalizacja podziatu zadan przewozowych miedzy s$rodkami transportu z preferencjg dla
transportu zbiorowego — maksymalizacja jego udziatu w ruchu niepieszym.
Realizacja Projektu wptynie na podniesienie integralnosci bydgosko-toruniskiego obszaru
funkcjonalnego oraz na rozwdj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej poprawie stanu
Srodowiska naturalnego poprzez zwiekszenie udziatu ekologicznego transportu szynowego
w przewozach zbiorowych.
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2.

1)

2)

Projekt pn.: ,Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. sw. Jana
Pawta Il wraz z budowa pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”:
Projekt pn. " Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. sw. Jana Pawta
Il wraz z budowq pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II" uzyskat dofinansowanie
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (O$ priorytetowa 3:
Efektywnosé energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnosé
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.2 Zréwnowazona mobilnos$¢
miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Nr RPKP.03.05.02-04-0001/17).
Cele Projektu:
Projekt wpisuje sie w koncepcje mobilnosci miejskiej, ktérej celem jest:
o zwiekszenie efektywnosci transportu pasazeréw w miescie;
e zapewnienie wszystkim mieszkancom dostepnosci do miejsc pracy i ustug;
e  zapewnienie komfortu i bezpieczenstwa transportu miejskiego;
e  podniesienie atrakcyjnosci i jakosci srodowiska miejskiego.
Dzieki temu uzyskamy:
e |epsza dostepnos$é do transportu publicznego — poprawa sytuacji mieszkancéw w zakresie ich
podrézowania i dostepnosci do obszaréw miejskich oraz ustug;
e  dostosowanie infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, starszych i podrézujacych z dzieé¢mi;
e wyiszy poziom zycia — oznacza planowanie dla ludzi, a nie samochoddw i ruchu;
e tworzenie przestrzeni publicznej o wyzszej jakosci oraz wyzszego bezpieczenstwa dla pasazerow;
e uporzadkowanie przestrzeni miejskiej w bezposrednim sasiedztwie zespotu staromiejskiego
wpisanego na liste Swiatowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.
Projekt ma przeciwdziata¢ zmniejszaniu sie liczby oséb korzystajgcych z transportu zbiorowego,
integrowad $rodki transportu w weztach przesiadkowych co bedzie skutkowato lepszg integracjg
gatezi transportu (kotowego i szynowego).
Promowanie zréwnowazonej mobilnosci miejskiej poprzez m.in. inwestycje w infrastrukture i tabor
»czystej” komunikacji publiczne;j.
Pozwoli na promowanie ,czystego” transportu miejskiego uwzgledniajgcego rosngce potrzeby
mobilnosci mieszkancéw i ich obszaréw funkcjonalnych oraz zwiekszy udogodnienia dla podrézy
multimodalnych.
W realizacji Projektéw uczestniczg: Gmina Miasta Torun (Beneficjent) oraz Miejski Zaktad Komunikacji
w Toruniu Sp. z 0.0. w Toruniu. (Podmiot Upowazniony do ponoszenia wydatkéw kwalifikowanych).
W zwigzku z przygotowaniem i realizacjg Projektéw, o ktdrych mowa w pkt 1 i 2 Beneficjent zawart
Umowe o wspdtpracy nr WGK-TO.14.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w zakresie przygotowania
i realizacji Projektéw: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II" oraz
,Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. sw. Jana Pawta Il wraz
z budowgq pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”.
Inzynier Kontraktu w ramach zaoferowanej ceny bedzie odpowiadat rowniez za koordynacje zadan,
ktore nadzoruje z inwestycjami wymienionymi w rozdz. VI OPZ.

Szczegotowy opis zakresu Projektow:

Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City 1I":
Cze$€ A:

1.

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz infrastrukturg towarzyszacg do Osiedla Jar — Etap I:
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:
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1) przebudowe ulic: Szosa Chetminiska (na odcinku od skrzyzowania z ulicami Czerwona Droga,
Odrodzenia, do skrzyzowania z ulicg Dekerta), Dtuga (na odcinku od Szosy Chetminskiej do
ul. Legionéw), Legionéw (na odcinku od ulicy Dtugiej do ulicy Inzynierskiej);

2) przebudowe skrzyzowan ulic Polna/Ugory i Ugory/Watzenrodego w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia linii tramwajowej;

3) budowe linii tramwajowej wzdtuz ulic: Szosa Chetminska, Dtuga, Legiondéw/Polna, Ugory,
Watzenrodego do skrzyzowania z ul. Strobanda, gdzie konczy sie tzw. tréjkatem torowym;

4) przebudowe wezta torowego na skrzyzowaniu ulic: Czerwona Droga/Odrodzenia/Szosa
Chetminska/al. Solidarnosci;

5) budowe toréw odstawczych wraz z myjnig tramwajowo — autobusows przy ul. Legiondw;

6) przebudowe i budowe sieci trakcyjnej;

7) przebudowe/budowe przystankdéw tramwajowych, tramwajowo — autobusowych, autobusowych;

8) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

9) budowe/przebudowe oswietlenia ulicznego;

10)budowe/przebudowe chodnikéw, Sciezek rowerowych, zjazddw, a takze przejsé i przejazdow przez
torowisko;

11)przebudowe istniejgcych sygnalizacji swietlnych oraz budowe sygnalizacji swietlnej wzbudzanej
przez tramwaj na wszystkich przejazdach tramwajowych i przejsciach przez torowisko;

12)przebudowe  sieci i  przytagczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

13)budowe podstacji trakcyjnej na zajezdni autobusowej;

14)budowe nowych kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej przebiegajacych od nowej stacji
trakcyjnej zlokalizowanej na ul. Legiondw.

2. Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1) modernizacje torowiska wraz z siecig trakcyjng w ul. Bydgoskiej od skrzyzowania ulic Bydgoska,
Reja, Szosa Bydgoska wraz z tym skrzyzowaniem, do skrzyzowania ulic: Bydgoska, Chopina wraz
z tym skrzyzowaniem;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, $ciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) modernizacje sieci trakcyjnej z wymiang stupdéw trakcyjnych lub trakcyjno-oswietleniowych wzdtuz
modernizowanych torowisk oraz na odcinku ul. Sienkiewicza od ul. Broniewskiego do
ul. Bydgoskiej;

4) wymiane kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej przebiegajgcych od stacji trakcyjnej
zlokalizowanej na ul. Broniewskiego;

5) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

6) montaz smarownic;

7) przebudowe sieci i przytagczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

8) budowe sygnalizacji Swietlnej wzbudzanej przez tramwaj na skrzyzowaniach ulic:
Reja/Bydgoska/Szosa Bydgoska, Bydgoska/Sienkiewicza, Bydgoska/Chopina;

9) przebudowe peronéw tramwajowych wymagajacych dostosowania do potrzeb o0séb
0 ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

3. Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 1i 5
od pl. Daszynskiego do ul. Slaskiego:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:
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1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng w ul. Szosa Lubicka od
pl. Daszynskiego do ul. Slaskiego;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) przebudowe (modernizacje) sieci trakcyjnej z wymiang stupéw trakcyjnych lub trakcyjno-
oswietleniowych oraz kabli zasilajgcych i powrotnych;

4) przebudowe peronéw tramwajowych wymagajgcych dostosowania do potrzeb osdb
o ograniczonych mozliwosciach ruchowych;

5) montaz smarownic;

6) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

7) budowe oswietlenia ulicznego;

8) przebudowe sieci i  przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

9) budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Szosa Lubicka / Rydygiera.

4. Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng na trasie linii nr 2 na
odcinku od Placu Niepodlegtosci do ul. Reja z budowa odwodnienia torowiska:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng wzdtuz ulic: Broniewskiego, gen.
J. Bema, Kraszewskiego z wytgczeniem ul. Bema od skrzyzowania z ul. Sienkiewicza do
pl. Hoffmanna i ronda na pl. Hoffmanna;

2)

3)

4)

)

5) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, sciezki rowerowe i przejScia dla pieszych

przebudowa wezta tramwajowego na skrzyzowaniu ulic Broniewskiego i Reja;
montaz smarownic;
budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

6) przebudowe sieci i  przylaczy = wodnokanalizacyjnych,  gazowych,  cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7) budowe kabli trakcyjnych;

8) przebudowe oswietlenia ulicznego;

9) montaz wktadek przyszynowych na zmodernizowanym odcinku torowisk w ul. Bema
i pl. Hoffmana.

5. Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na
odcinku od PI. bp. Jana Chrapka do ul. Podgdrnej:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt budowlanych:

1) modernizacje torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng i uktadem drogowym na odcinku
ul. Warnenczyka od konca zakresu przebudowy ronda bp. Chrapka (przebudowa realizowana
przez MZD) do przejazdu torowo — drogowego ulicy Podgdrnej i Kosciuszki;

2) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, s$ciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowaé jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;

3) montaz smarownic;

4) budowe odwodnienia torowiska tramwajowego;

5) w miejscach przekroczen torowiska przez jezdnie, Sciezki rowerowe i przejscia dla pieszych
przebudowe czesci tych skrzyzowan, w tym wymiane nawierzchni jezdni, aby dostosowac jg do
konstrukcji projektowanego torowiska;
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6) przebudowe sieci i  przytaczy  wodnokanalizacyjnych,  gazowych, cieptowniczych,
elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;

7) przebudowe sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Warnenczyka/ Grudzigdzka / Bazynskich;

8) przebudowe oswietlenia ulicznego.

6. Zadanie 8: Zakup autobuséw niskoemisyjnych:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujgcych robét budowlanych:

1) budowa stacji do szybkiego fadowania autobuséw elektrycznych — przewiduje sie budowe
minimum 5 punktéw tadowania, w tym 1 na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Legionéw.

2. Projekt pn.: ,Przebudowa ukfadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. $w. Jana

Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”:

Cze$c¢ B:

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

1) przebudowe istniejacego torowiska tramwajowego na odcinku od skrzyzowania z al. 500-lecia
Torunia wzdtuz ulic: Chopina, al. sw. Jana Pawfa Il przez pl. Artylerii Polskiej i ul. Waty gen.
Sikorskiego do skrzyzowania z al. Solidarnosci;

2) budowe nowego odcinka torowiska od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodlegtosci;

3) budowe wezta torowego na pl. Niepodlegtosci z potgczeniem nowego odcinka torowiska
w al. Sw. Jana Pawta Il;

4) przebudowe istniejgcego torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Kraszewskiego i Czerwona Droga;

5) przebudowe uktadu drogowego z wymiang nawierzchni jezdni, chodnikéw i $ciezek rowerowych
wynikajgca z przebudowy i budowy torowisk;

6) budowe odcinkow paséw tramwajowo-autobusowych wzdtuz al. $w. Jana Pawta Il i ul. Waty gen.
Sikorskiego;

7) przebudowe i budowe sieci trakcyjnej z montazem stupdw trakcyjnych lub trakcyjno-
oswietleniowych wzdtuz torowiska;

8) budowe nowych kabli zasilajgcych i powrotnych sieci trakcyjnej;

9) budowe nowych perondéw tramwajowych dostosowanych do potrzeb oséb o ograniczonych
mozliwosciach ruchowych wraz z wyposazeniem w m.in. wiaty, wygrodzenia, tawki, kosze na
Smieci;

10)budowe i przebudowe sygnalizacji swietlnych z priorytetem dla komunikacji tramwajowe] na
skrzyzowaniach ulic;

11)budowe oswietlenia ulicznego wzdtuz budowanej linii tramwajowej;

12)wyposazenie nowych przystankéw tramwajowych w urzadzenia monitoringu wizyjnego wraz
z niezbedng infrastrukturg, w tym przewodami swiattowodowymi i instalacjami zasilajacymi;

13)wyposazenie nowych przystankdw w urzadzenia systemu informacji pasazerskiej w czasie
rzeczywistym wraz z niezbedng infrastrukturg, w tym przewodami swiattowodowymi i instalacjami
zasilajacymi;

14)przebudowe i zabezpieczenie kanatu ,B” Strugi Torunskiej z rur zelbetowych DN1200mm wraz ze
studniami DN2000mm w obrebie skrzyzowania ulic: Al. $w. Jana Pawta Il i Chopina na dtugosci
ok. 40 m.

Wykaz zadan wymagajacych koordynacji:

1. Budowa Trasy Staromostowe]j na odcinku od pl. Niepodlegtosci do ul. gen. J. Bema;
Budowa Trasy Nowomostowe]j w $ladzie ul. Wschodniej;

Rozbudowa ul. Szosa Chetminska na odcinku od Trasy Srednicowej do ul. Polnej;
Budowa sieci drogowej w obrebie OM JAR;

vk wN

Przebudowa skrzyzowania na Pl. Biskupa J. Chrapka;
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VIiL.

VIII.

6.
7.
8.

Remont Mostu im. Jozefa Pitsudskiego;
Budowa siedziby sgdu przy skrzyzowaniu ul. Grudzigdzkiej i Warnenczyka;
Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Bazynskich.

Nadzdr nad ww. pracami projektowymi i robotami budowlanymi petni Miejski Zarzad Drég w Toruniu.

UWAGA: W przypadku udzielenia zamdéwienia w czesciach, Wykonawca kazdej z czesci zobowigzany

bedzie do wzajemnej koordynacji zadan, o ktérych mowa w punkcie V ppkt 1i 2.

Materiaty do projektowania, dokumentacja projektowa i roboty budowlane:

1. Projekt pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City Il" (Czes$¢ A):

a)

b)

dokumentacja projektowa objeta Projektem przygotowana zostanie przez wykonawce wybranego
w ramach postepowania przetargowego, na podstawie zawartej umowy cywilno—prawnej;

roboty budowlane objete Projektem zrealizowane zostang przez wykonawce, wybranego
w ramach postepowania przetargowego (zwanym dalej: ,Wykonawca Robét”), wedtug
»Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez zamawiajgcego” (opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
(FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008,
ttumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw
i Rzeczoznawcow), dostepnych pod adresem: Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw
i Rzeczoznawcdw, 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, e-mail: biuro@sidir.pl, strona www:
http://sidir.pl/ksiegarnia/, tel./faks: +4822 826 16 72, oraz Warunkow Szczegdlnych
stanowigcych integralng czes¢ umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcg Robot.

2. Projekt pn.: ,Przebudowa ukfadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. sw. Jana

Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II” (Czesc¢ B):

a)

dokumentacja projektowa i roboty budowlane objete Projektem zrealizowane zostang przez
wykonawce, wybranego w ramach postepowania przetargowego (zwanym dalej: ,Wykonawcag
Robot”), wedtug ,Warunkéw Kontraktowych dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez wykonawce” (opublikowanych przez Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008 z erratg, ttumaczenie 1. wydania 1999, wydanych przez Stowarzyszenie
Inzynieréow Doradcéw i Rzeczoznawcédw), dostepnych pod adresem: Stowarzyszenie Inzynieréw
Doradcéw i Rzeczoznawcdw, 00-074 Warszawa, ul. Trebacka 4, lok. 334, e-mail: biuro@sidir.pl,
strona www: http://sidir.pl/ksiegarnia/, tel./faks: +4822 826 16 72, oraz Warunkow
Szczegdlnych stanowigcych integralng czes¢ umowy o roboty budowlane zawartej z Wykonawcag
Robot,

Ogdlne obowiagzki Inzyniera

1. Zakres przedmiotu zamowienia w niniejszym postepowaniu obejmuje petnienie roli Inzyniera
Kontraktu
1) dla Projektu pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II"

(Czesc A):

w rozumieniu ,Warunkéw Kontraktowych dla Budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez zamawiajgcego” (opublikowanych przez Federation Internationale des
Ingenieurs-Conseils (FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie
niezmienione 2008, ttumaczenie 1. wydania 1999, wyd. przez SIDiR) oraz zgodnie z polskim
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prawem, z uwzglednieniem postanowien niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i postanowien
Warunkdw Szczegdlnych bedacych czescig poszczegdlnych Kontraktow;

2) dla Projektu pn.: ,Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego

i al. Sw. Jana Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”
(Czesc B):
w rozumieniu ,,Warunkéw Kontraktowych FIDIC dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla
urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robdt inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez wykonawce” (opublikowanych przez Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
(FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Genewa 15, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008
z erratg, ttumaczenie 1. wydania 1999, wyd. przez SIDiR) oraz zgodnie z polskim prawem,
z uwzglednieniem postanowiend niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i postanowien
Warunkdw Szczegdlnych bedgacych czescig poszczegdlnych Kontraktow.

2. Inzynier Kontraktu w ramach zaoferowanej ceny kontraktowej bedzie petnit funkcje doradcy
technicznego Banku (lub dalej odpowiednio do konsorcjum bankdéw), ktéry zorganizuje i przeprowadzi
wraz z gwarantowaniem nabycia emisje obligacji dla Miejskiego Zaktadu Komunikacji w Toruniu
Sp. z 0.0. celem sfinansowania Projektu. Zakres prac Doradcy Technicznego bedzie obejmowat
w szczegdlnosci ocene wszystkich niezbednych dokumentéw dotyczacych realizacji Projektu oraz
wizytacje miejsca robdét budowlanych w celu stwierdzenia postepéw, zaangazowania finansowego
oraz zaawansowania rzeczowego realizacji Projektu. Wyniki biezacej kontroli Doradca Techniczny
bedzie przedstawiat w dostarczconym do Banku raporcie wstepnym oraz raportach kwartalnych
z postepu prac nad Projektem w formie i zakresie zaakceptowanym przez Bank. Nadzér nad Projektem
zostanie zakoniczony poprzez wydanie raportu koncowego, w ktérym Doradca Techniczny wyda opinie
o zakonczeniu realizacji Projektu i oddaniu do uzytkowania obiektéw wchodzgcych w sktad Projektu,
opinie na temat mozliwosci uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, a takze
potwierdzi zakonczenie robét przez Wykonawce Robét oraz zaopiniuje ostateczne rozliczenie
pomiedzy Spdtkg, a Wykonawcami Robdt i podwykonawcami. W przypadku, gdy Inwestor zamierza
wystawié dyspozycje przelewu srodkow pochodzacych z emisji obligacji
z przeznaczeniem na optacenie faktur, ktére ze wzgledu na tryb sporzadzania Sprawozdan Okresowych
Doradcy Technicznego nie muszg by¢ jeszcze uwzglednione w danym Sprawozdaniu Okresowym,
Inwestor zwréci sie z wnioskiem do Doradcy Technicznego o wystawienie w formie odrebnego
dokumentu niezaleznie od Sprawozdania Okresowego Potwierdzenia od Doradcy Technicznego
zgodnie z zakresem rozdz. X pkt 6 ppkt 6i 9.

3. Inzynier Kontraktu bedzie uczestniczyt w postepowaniach przetargowych na roboty budowlane jako
doradca Zamawiajgcego.

4. Inzynier Kontraktu bedzie uczestniczyt w procesie uzgadniania i odbioru dokumentacji projektowych,
o ktérych mowa w rozdz. VII.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest realizowaé ustuge objeta przedmiotowym zamdwieniem
W oparciu o przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, przy zachowaniu najwyzszej starannosci
wynikajgcej z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez niego dziatalnosci, zgodnie ze sztuka
budowlang i najlepszg praktyka zawodowa.

Szczegotowe obowigzki Inzyniera:

1. W ramach przedmiotowego zamowienia, Inzynier Kontraktu, w imieniu Zamawiajacego, przejmuje
obowigzek zorganizowania, przygotowania oraz kontrolowania procesu inwestycyjnego zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie aktami prawnymi poprzez reprezentowanie Inwestora na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami
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i obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami we
wszystkich branzach koniecznych do nalezytej realizacji Projektéw, w tym branzy: drogowej,
kolejowej, tramwajowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, budowlano - konstrukcyjnej
oraz koordynacji robdt poszczegdlnych branz. Inzynier Kontraktu reprezentuje Zamawiajgcego na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robdt, bierze udziat w
sprawdzeniu i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, prébach, badaniu i odbiorach robdét oraz
montazu urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze konicowym budowy.

2. Inzynier Kontraktu, w imieniu Zamawiajgcego petni funkcje “koordynatora czynnosci inspektoréw
nadzoru inwestycyjnego” zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(j.t. Dz. U. 2017 poz. 1332).

3.  Powyisze czynnosci Inzynier wykonuje w sposéb bezstronny i obiektywny, zgodnie z zasadami FIDIC
i obowigzujgcymi przepisami.

4. Ustuga Inzyniera Kontraktu obejmuje takze wspdtprace z Zamawiajgcym w zakresie wypetniania
obowigzkéw sprawozdawczych wynikajacych z procedur Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz wspétprace z wiasciwymi podmiotami i innymi jednostkami przy
prowadzeniu dziatan informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z realizacjag Projektéw oraz
wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i formalnych
zwigzanych z realizacjg Projektow. W ramach ustugi objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia
Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do wypetniania obowigzkéw, o ktdrych mowa w szczegdlnosci
w rozdz.IX pkt ppkt 20 OPZ.

5. Inzynier administruje, monitoruje, rozlicza i zarzadza poszczegdlnymi Kontraktami, w szczegdlnosci
pod wzgledem formalnym i finansowym, w sposéb zgodny z:

a) obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawami Kodeks cywilny,
Prawo budowlane i Prawo zamdéwien publicznych oraz przepisami wykonawczymi;

b) zasadami realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko—
Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 wspotfinansowanych ze srodkdw Unii Europejskiej, wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcych,
Posredniczacych i/lub Wdrazajgcych oraz instytucji uczestniczacych w wspétfinansowaniu
Projektédw, w sytuacji kiedy Zamawiajacy skorzysta z pozyczek lub kredytéw;

c) zawartymi umowami i porozumieniami dotyczgcymi realizacji Projektow.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do dziatania zgodnie z udzielonymi petnomocnictwami
wynikajgcymi z tresci Kontraktéw i zgodnie z Umowa.

7. Inzynier Kontraktu wypetnia obowigzki przypisane mu w poszczegdlnych Kontraktach, przy czym
Inzynier Kontraktu winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw
czy czynnosci okreslonych w nastepujacych klauzulach Warunkéw Ogélnych:

1) dla Projektu pn.: "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT - City II":
(a) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy];
(b) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzynieral;
(c) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy];
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy];
(e) klauzula 7.1 [Sposéb Wykonania];
(f) klauzula 8.3 [Program];
(g) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonanie];
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét];
(i) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie];

10
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10.

(j) klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow];
(k) klauzula 10.3 [Zaktécanie Préb Koricowych];
(I) klauzula 11.8 [11.8 Obowigzek poszukiwania przez Wykonawce];
(m) klauzula 13 [Zmiany i korekty];
(n) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego];
(o) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity Wyzszej];
(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].
2) dla Projektu pn.:, Przebudowa uktadu torowo-drogowego w ul. Waty gen. Sikorskiego i al. $w. Jana
Pawta Il wraz z budowg pasa tramwajowo — autobusowego w Toruniu — BiT-City II”:
(a) klauzula 1.9 [Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego];
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostepu do Terenu Budowy];
(c) klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez InZynieral;
(d) klauzula 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy];
(e) klauzula 4.4 [Podwykonawcy];
(f) klauzula 5.1 [Ogdlne zobowiqzania projektowe];
(g) klauzula 7.1 [Sposob Wykonanial;
(h) klauzula 8.3 [Program];
(i) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Wykonaniel;
(j) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robét];
(k) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszeniel;
(I) klauzula 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow];
(m) klauzula 10.3 [Zaktécanie Préb Koricowych];
(n) klauzula 11.8 [Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad];
(o) klauzula 13 [Zmiany i korekty];
(p) klauzula 17.4 [Nastepstwa Ryzyka Zamawiajgcego];
(a) klauzula 19.4 [Nastepstwa Sity WyzZszej;
(r) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowania wszelkich polecen i zarzadzern Zamawiajgcego nie

wymienionych w niniejszym opisie, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji i rozliczenia

Kontraktéw i beda stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego.

Inzynier wspotpracuje z Zamawiajagcym w zakresie nizej wymienionych zadan i zobowiazuje sie do:

a) sporzadzania wszystkich dokumentéw niezbednych do realizacji poszczegdlnych Kontraktow,
w szczegdlnosci rozliczen finansowych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Ministra Rozwoju dla
Programoéw Operacyjnych na lata 2014 — 2020;

b) weryfikacji kosztéw realizacji poszczegdlnych Kontraktéw z uwzglednieniem Wnioskéw
o dofinansowanie Projektow;

c) opiniowania i uzgadniania dokumentacji projektowej dla zadan stanowigcych przedmiot
poszczegdblnych Kontraktow z Wykonawcami Robdt;

d) nadzorowania zgodnosci zakresu wykonywanych Robét z przedmiotem poszczegdlnych
Kontraktow;

e) sktadania Zamawiajgcemu raportdw na temat postepu Robdt, umozliwiajgcych wczesng analize
ewentualnych zagrozen oraz przedkfadanie zalecen i propozycji rozwigzan w tym zakresie
w formie sprawozdan miesiecznych i kwartalnych do oceny Zamawiajacego;

f)  catkowitego koncowego rozliczenia rzeczowego i finansowego Projektéw zgodnie z umowami
o dofinansowanie Projektow i ustalonymi zasadami rozliczania inwestycji.

Opracowywanie wszelkich dokumentéw i rozliczen dofinansowania (w tym sporzadzanie

odpowiednich okresowych i ostatecznych sprawozdan wraz ze wszystkimi niezbednymi zatgcznikami).

11
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Inzynier ma obowigzek zapoznaé¢ sie z Programem Funkcjonalno—Uzytkowym, Projektami

Budowlanymi, SST, jak réwniez wszystkimi innymi dokumentami dotyczgcymi realizacji Projektéw,

bedacymi w dyspozycji Zamawiajgcego, a takze aktualnym budzetem Projektow.

Inzynier Kontraktu nie moze zwolni¢ ktdrejkolwiek ze Stron z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan

lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy o roboty budowlane.

Inzynier kontraktu zapewni po swojej stronie odpowiedni zespdt osdb, ktéry posiada niezbedng

wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, sktadajgcy sie z oséb wyznaczonych do petnienia

nastepujacych funkcji:

a) Kierownika Zespotu (Inzyniera Rezydenta);

b) Menadzera kosztéw;

c) Inspektora nadzoru w zakresie robét torowo-drogowych;

d) Inspektora nadzoru w zakresie robdt sieci instalacji, urzadzen elektrycznych,
elektroenergetycznych, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne;

e) Inspektora nadzoru w zakresie robét sieci teletechnicznych;

f)  Inspektora nadzoru w zakresie robdt konstrukcyjno-budowlanych;

g) Inspektora Nadzoru w zakresie robdt instalacji sanitarnych;

h) Specjalisty w zakresie robot zieleni;

i) Inspektora Nadzoru robot w zakresie branzy kolejowe urzadzenia zabezpieczajace i sterowania
ruchem (dotyczy czesci A);

i) Inspektora Nadzoru robét w zakresie robdt kolejowych (dotyczy czesci A).

Wykonawca powinien, jesli zajdzie taka potrzeba, wybraé i dysponowac innymi osobami (ekspertami)

w takiej ilosci i specjalnosci, aby zapewni¢ sprawna realizacje zadan stojacych przed Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoba wyznaczona do petnienia funkcji Kierownika Zespotu (Inzyniera

Rezydenta), o ktérej mowa w pkt 13 lit. a, przez caty okres realizacji zamdéwienia pozostawata do

dyspozycji Zamawiajgcego poprzez codzienng obecnos¢ (w przypadku prowadzenia robdét w soboty

i w niedziele rdwniez w te dni) w normalnych godzinach pracy w miejscu realizacji zamdwienia

(miasto Torun). Nieobecnos$¢ Kierownika Zespotu na etapie realizacji robdt budowlanych dla zadan

zwigzanych z zamdéwieniem moze mie¢ miejsce jedynie po uprzednim powiadomieniu Zamawiajacego

i w wymiarze nie wiekszym niz 4 dni robocze w miesigcu. Kierownik Zespotu musi uczestniczy¢ we

wszystkich naradach tygodniowych i naradach miesiecznych dotyczacych realizacji poszczegdlnych

Kontraktow.

Zamawiajgcy wymaga, aby osoba wyznaczona do petnienia funkcji Menedzera kosztéw, o ktdrej

mowa w pkt 13 lit. b, byta zaangazowana w realizacje zamdwienia w wymiarze koniecznym dla

kompletnego ipoprawnego zrealizowania ustug. Menadzer kosztdw musi uczestniczy¢ min. we

wszystkich naradach miesiecznych dotyczacych realizacji poszczegdlnych Kontraktéw.

Zamawiajgcy wymaga aby pozostate osoby, wyznaczone do petnienia funkcji, o ktérych mowa w pkt

13 lit. od ¢ do j, byly zaangazowane w realizacie zamdwienia w wymiarze koniecznym dla

kompletnego i poprawnego zrealizowania ustug, tzn. w trakcie wykonywania robdt, nad ktérymi dana

osoba sprawuje nadzér, musi ona pozostawac do dyspozycji Zamawiajgcego i Wykonawcy Robét.

Inspektorzy Nadzoru w zakresie poszczegdlnych robdét muszg uczestniczyé we wszystkich naradach

tygodniowych w okresie wykonywania robdt, nad ktérymi dana osoba sprawuje nadzér oraz we

wszystkich naradach miesiecznych dotyczacych realizacji poszczegdlnych Kontraktow.

Wykonawca zapewni personel wspierajacy, ktéry bedzie dostepny dla Zespotu Inzyniera

i Zamawiajgcego. Personel wspierajgcy musi posiadaé wyksztatcenie i doswiadczenie odpowiednie do

petnionych funkcji oraz poréwnywalne do pracownikdw Zespotu Inzyniera Kontraktu spetfniajac

wymogi polskiego Prawa Budowlanego. Koszt ustug personelu wspierajgcego Wykonawca musi ujgc

w cenie oferty. Zamawiajacy wymaga aby min. 1 osoba obstugujgca (personelu wspomagajgcego)
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Biuro Inzyniera Kontraktu byta obecna przez 5 dni (po min. 8 godzin dziennie) w tygodniu w godz. od
7:00 do 15:00. Powyzsze osoby muszg biegle wtada¢ jezykiem polskim w mowie i pismie albo Inzynier
zapewni dla nich ustugi ttumacza.

19. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

a) Menadzera kosztéw wymienionego w pkt 13 lit. b,

b) Personelu wspierajgcego wymienionego w pkt 18.

20. Ponadto Inzyniera Kontraktu zobowigzuje sie do:

1) przygotowania wszystkich dokumentéw niezbednych do realizacji Projektéw, sprawozdan
rzeczowych i finansowych, dokumentacji niezbednej do rozliczenia Projektow;

2) sporzadzenia i przekazania Wykonawcom Robdt zatwierdzonego przez Zamawiajgcego wzoru
Raportu o postepie prac;

3) zatwierdzenie formy i tresci Rozliczenn wykazujgcych szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawcy Robét uwazajg sie za uprawnionych;

4) sSwiadczenia Zamawiajgcemu statych konsultacji i fachowego doradztwa w zakresie ustug
wchodzgcych w zakres zamowienia;

5) wydawania na pismie wszystkich polecen Inzyniera Kontraktu dotyczgcych zmian poszczegélnych
Kontraktow;

6) zapewnienia:

a) dyspozycyjnosci cztonkéw Zespotu Inzyniera Kontraktu pod podanymi Zamawiajagcemu
numerami telefonédw komérkowych;

b) dyspozycyjnosci cztonkdw Zespotu Inzyniera Kontraktu zgodnie z rozdz. IX pkt od 14 do 18
(w tym, w przypadku Inzyniera Rezydenta i Inspektorow Nadzoru réwniez w soboty
i niedziele w uzasadnionych przypadkach wynikajgcych z technologii prowadzonych robét
budowlanych lub opdznien w poszczegdlnych Kontraktach w stosunku do obowigzujgcych
harmonogramow robot);

7) uczestnictwa w spotkaniach Zespotu Koordynacyjnego z PMT, konferencjach prasowych,
spotkaniach PMT z mieszkaicami;

8) wspdtpracy z Wykonawcyg Kontraktu Ustugowego pn. ,Prowadzenie dziatan promujgcych
i informacyjnych” w zakresie udzielania informacji zwigzanych ze stanem realizacji
poszczegdlnych Kontraktdw, uczestniczenia w organizowanych spotkaniach promocyjno-
informacyjnych itp.;

9) prowadzenia biezacych spotkan cotygodniowych, narad technicznych oraz narad miesiecznych
dotyczacych postepu prac, ponadto ma obowigzek zamiesci¢ informacje z ww. narad w raporcie
okresowym wraz ze wszystkimi protokotami;

10) zapewnienia petnej obstugi rozliczeniowej;

11) sprawdzanie Rozliczenn przedstawianych przez Wykonawcéw Robot oraz wystawianie
stosownych dokumentéw (np. Swiadectw Ptatnosci, Protokotéw Odbioru itp.);

12) dokonywania analiz, weryfikacji i zatwierdzen dokumentacji robdét budowlanych bedacych
przedmiotem poszczegdlnych Kontraktéw oraz zaproponowania Zamawiajagcemu ewentualnie
wymaganych modyfikacji, majgc na uwadze prawidtowe wykonanie tych Kontraktéw;

13) sprawdzania i monitorowania, w terminach zapewniajacych przestrzeganie zapiséw
poszczegblnych Kontraktéw, posiadania przez Wykonawcéw Robdt wymaganych ubezpieczen
(w tym kontroli terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych) i pisemne natychmiastowe
powiadamianie Zamawiajacego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformutowaniem zalecen
w przypadku negatywnej opinii o przedtozonym ubezpieczeniu oraz o braku optacenia sktadek;
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

opiniowania do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramow rzeczowo-finansowych

dostarczonych przez Wykonawcéw Robdt, opracowanie na tej podstawie planéw pfatnosci

i wskaznikow postepu rzeczowo-finansowego w formie i w terminie ustalonym z Zamawiajgcym;

posiadania i przechowywania wszelkich dokumentdw sporzadzonych przez Wykonawce Robdt

(w szczegdlnosci dokumentacje projektowg budowlang i wykonawczg, obliczenia, dokumentacje

powykonawczg, kopie wszystkich uzgodnien i pozwoled wynikajgcych z przepiséw prawa

budowlanego i prawa ochrony $rodowiska, oraz wyniki badan) w biurze Inzyniera, prowadzenia

i przechowywania wszelkiej korespondencji;

dokonywania biezgcej weryfikacji i kontroli w zakresie wymaganych uprawnien do nadzorowania

robét budowlanych, posiadanych przez osoby wskazane przez Wykonawcédw Robodt, zgodnie

z poszczegdlnymi Kontraktami;

sporzgdzania wnioskéw o naliczenie kar umownych;

podjecie wszelkich innych czynnosci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym nie wymienionych

w umowie lub Kontraktach, jakie okazg sie niezbedne dla prawidtowego przebiegu realizacji

robot, oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego;

przygotowywania, udostepniania i kompletowania wszelkich dokumentéw niezbednych dla

wszelkich kontroli jakim bedzie podlegat Zamawiajacy i jezeli bedzie to konieczne udzielania

wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym w zakresie ustug wchodzacych

w zakres zamoéwienia;

przygotowywania materiatéw i udziatu w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego

z przedstawicielami medidow, dostarczania Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji

w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw sadowych i innych wynikajgcych

z realizacji inwestycji;

w zakresie projektowania i wykonawstwa:

a) zatwierdzanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej kompletnosci (projekty
budowlane, wykonawcze, organizacji ruchu drogowego, instrukcje obstugi i eksploatacji
obiektéow technologicznych, rozruchéw, prébnej eksploatacji i inne niezbedne do
prawidtowego przeprowadzenia inwestycji);

b) udzielanie Wykonawcom Robdt pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych
dokumentéw i pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentéw, wnioskéw
administracyjnych, sprawdzania ich kompletnosci, biezgcego informowania Wykonawcéw
Robdt o obowigzujacych przepisach i procedurach formalno-prawnych i administracyjnych
(ze szczegdlnym uwzglednieniem zmian wprowadzanych do obowigzujacych przepisow);

c) przyjecia umdéw lub projektdw umow, jakie majg zamiar zawrze¢ Wykonawcy Robot
z Podwykonawcami oraz innych o nim informacji. Przekazanie wymienionych dokumentéw
w tym samym dniu Zamawiajagcemu, a w terminie 7 dni od otrzymania dokumentéw
przekazanie Zamawiajgcemu opinii w sprawie zatrudnienia Podwykonawcéw;

d) zatwierdzanie, za uprzednia zgody Zamawiajacego, materiatdw budowlanych,
instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawcédw Robdét do
wbudowania, kontrola dokumentéw m.in. jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
certyfikatéw, atestéw itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatéw wadliwych
lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;

e) udzialu w przekazywaniu Wykonawcom Robodt, terenu budowy oraz nadzoru nad
dopetnieniem wszystkich procedur administracyjnych zwigzanych z rozpoczeciem budowy;

f)  nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie estetycznym tablic informacyjnych
i pamigtkowych zgodnie w obowigzujgcymi Wytycznymi w tym zakresie;
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g)

h)

k)

o)

t)

dokonywania oceny i weryfikacji propozycji robdét dodatkowych i zamiennych
przedstawionych przez Wykonawcéw Robdét, w zakresie formalnym, finansowym
i rzeczowym;

sprawdzania i opiniowania dokumentdw roszczeniowych Wykonawcéw robét;

sprawdzanie zgodnosci dostaw  urzadzen, maszyn, Wwyposazenia, materiatéw
z poszczegdlnymi Kontraktami i sprawdzanie kompletnosci wymaganych atestéw, aprobat
i gwarancji na ww. urzadzenia;

kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw, maszyn, urzadzen,
wyposazenia, oraz uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu robét;

kontrola zgodnosci realizowanych Robét z dokumentacjg projektowa, pozwoleniami na
budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami i obowigzujagcym polskim
prawem oraz zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie
dostarczania Materiatéw i Urzadzen, ktére beda niezbedne do realizacji Robot;

nadzoru, czy roboty wykonywane sg przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony zdrowia
i bezpieczenistwa pracy;

zapewnienia, aby byty przestrzegane przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, w tym
warunki zawarte w decyzjach o srodowiskowych uwarunkowaniach dla poszczegélnych
zadan inwestycyjnych, w czasie budowy i po wykonaniu obiektéw statych;

kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wiasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny Robdt;

prowadzenie dokumentacji audio-wizualnej z realizacji poszczegdlnych Kontraktéw
w odstepach co najmniej miesiecznych, w ilosci niezbednej, w formie filméw wykonanych
z uzyciem drona (lub innego obiektu latajgcego) i/lub dokumentacji fotograficznej w ilosci
nie mniejszej niz 10 zdjeé dla kazdego z nadzorowanych Kontraktéw. Filmy, zdjecia bedg
opisane (z datownikiem i informacjg co przedstawia dane zdjecie), zarchiwizowane
w formacie cyfrowej (nosnik DVD lub CD) i dotaczane cyklicznie do Raportéw Miesiecznych;
opracowanie i przekazywanie Zamawiajagcemu miesiecznych informacji dotyczacych
realizacji robét budowlanych;

rozwigzywanie problemow i sporédw powstatych w trakcie realizacji Robdt, przedstawianie
Zamawiajgcemu kazdorazowo wyczerpujgcego uzasadnienia proponowanych rozwigzan
o ile beda potrzebne lub wymagane przez Zamawiajgcego, przygotowanie dokumentacji do
ewentualnego postepowania sgdowego w zakresie wynikajagcym z czynnosci Inzyniera
Kontraktu i posiadanych przez niego dokumentéw;

bezzwtoczne informowanie Zamawiajgcego o wystepujgcych oraz przewidywanych
problemach oraz natychmiastowe podejmowanie dziatan zapobiegawczych i naprawczych,
atakze o wszelkich zagrozeniach, co do terminowe] realizacji Robdt i prawidtowego
wykonywania poszczegdlnych Kontraktéw oraz przedstawianie propozycji przeciwdziatania
tym zagrozeniom;

w przypadku interwencji oséb trzecich, ktorych interes prawny zostat naruszony w zwigzku
z prowadzonymi Robotami: okreslenie sposobu rozwigzania powstatego sporu,
przedstawienie Zamawiajagcemu i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego, udzielenie
odpowiedzi osobie trzeciej; wydanie stosownych instrukcji Wykonawcéw Robét oraz
poinformowanie Zamawiajgcego o rozwigzaniu powstatego problemu;

zlecenie  Wykonawcy Robdt  wykonania  badaid  jakosci w  specjalistycznych
instytutach/laboratoriach naukowych, jesli bedzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji
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v)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

Zamawiajgcego, koszty badan, w zaleznosci od ich wynikéw, ponosi Wykonawca Robét lub/i
Zamawiajacy;

zadanie od Wykonawcéw Robdt dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych Robét, a takze zawieszenia dalszych Robét w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z danym Kontraktem;

kontrolowanie postepu Robdt, harmonograméw i wszelkich zwigzanych z tym dziatan
podejmowanych przez Wykonawcéw Robét; wydawanie Wykonawcom Robdt polecen
potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy dotyczacych usuniecia wad,
przeprowadzenia préb i/lub kontroli wymaganych przy robotach (lub ich elementach)
ulegajgcych zakryciu;

przygotowanie i aktualizacja planéw i harmonograméw, protokotéw koniecznosci
i z negocjacji oraz wszelkich innych dokumentdéw, ktérych przygotowanie okaze sie
konieczne;

ustalanie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym koniecznych zmian w zakresie ilosci Robét i zmian
w kolejnosci i terminach wykonywania jakichkolwiek prac;

biezgce, pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich robdt nieobjetych
harmonogramem rzeczowo — finansowym i uczestnictwo w negocjacjach;

ocena i zatwierdzanie przy wspodfpracy z nadzorem autorskim rysunkéw i innych
dokumentéw wykonywanych przez Wykonawcéw Robdt oraz zatwierdzanie za zgoda
Zamawiajgcego ewentualnych zmian w dokumentacji proponowanych przez Wykonawcéw
Robdt i uzgadnianie ich z autorami dokumentacji projektowej;

koordynacja prac nadzoru archeologicznego z prowadzonymi robotami budowlanymi
w przypadku, kiedy taka koniecznos¢ wystgpi;

nadzér nad rozruchami i prébng eksploatacja obiektow i instalacji, zatwierdzenie
sprawozdan;

dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcéw Robot placu budowy w przypadku
rozwigzania Kontraktu;

uzgodnienia lub ustalenia wartosci wykonanych robdt oraz wszelkich innych kwot naleznych
Wykonawcom Robdét w przypadku rozwigzania Kontraktéw przez Zamawiajacego lub
wypowiedzenia Kontraktu przez jedng ze stron;

zadania od Wykonawcéw Robét, przed wystawieniem Swiadectw Ptatnoéci obejmujgcych
kwoty nalezne Podwykonawcom, dowodoéw, ze Podwykonawcy otrzymali wszystkie kwoty
nalezne im na mocy wczeéniejszych Swiadectw Ptatnosci, pomniejszone o odpowiednie
potracenia;

przeprowadzania odbioréw robdt przejsciowych, czesciowych i koicowych realizowanych
zadan inwestycyjnych;

nadzorowania przeprowadzanych proéb, badan, testéw i rozruchéw oraz sprawdzania
instrukcji obstugi (gdzie jest to konieczne) przygotowanych przez Wykonawcéw Roboét
w celu przekazania inwestycji Zamawiajgcemu;

weryfikacji i sprawdzenia przygotowanych przez Wykonawcow Robdt dokumentéw
wymaganych do zgtoszenia zakornczenia budowy do organu nadzoru budowlanego,
sprawdzenia i weryfikacji kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji
zwigzanej z nadzorowang budowg (tgcznie z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na
plany sytuacyjne) w formie i terminie ustalonym z Zamawiajagcym, w tym mapy geodezyjne
do celdw projektowych wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg terenu objetego
inwestycjg a nastepnie dostarczy¢ je Zamawiajgcemu;
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21.

22)

i)

ji)
kk)

nadzoru nad skompletowaniem dokumentacji i oswiadczen Wykonawcéw Robot oraz
wspotdziatania z Zamawiajgcym w celu zgtoszenia zakoniczenia robdt lub/i uzyskania
pozwolen na uzytkowanie;

nadzér nad odtworzeniem i zagospodarowaniem terenu po wykonaniu prac;

udzielanie pisemnych wyjasnien na pytania stawiane przez Instytucje Posredniczgce do
Protokotéw Koniecznosci i Negocjacji, Przejéciowych Swiadectw Ptatnosci;

po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych:

a)

sporzgdzanie wszelkich dokumentéw wymaganych zgodnie z poszczegdlnymi Kontraktami

lub przez Zamawiajgcego, a takzie dostarczanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich

informacji dotyczacych wykonywania poszczegdlnych Kontraktéw;

przeglad i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (z dokumentacjg

geodezyjng oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg urzadzen wtgcznie);

potwierdzenie osiggniecia wymaganych wskaznikéw produktu w ramach poszczegdlnych

Projektow;

uczestniczenie w prébach i przejeciu Robdt;

zatwierdzenie sprawozdan z préb i potwierdzenie wykonania zakreséw rzeczowych

poszczegdlnych Kontraktow;

zaopiniowanie instrukcji obstugi i eksploatacji, harmonogramu remontéw, przegladdw,

konserwacji, wykazu czesci zamiennych, materiatéw eksploatacyjnych;

wystawienie Swiadectw Przejecia dla poszczegdlnych Kontraktéw (jesli dotyczy);

egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcow Robdt - obstuga Okresu Zgtaszania

Wad/okresu rekojmi;

zapewnienia obstugi w Okresie Zgtaszania Wad — 12 miesiecy od daty wskazanej

w Swiadectwie Przejecia polegajacej na:

e uczestnictwie inspektorow nadzoru odpowiednich branz, w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, w postepowaniach wyjasniajgcych ws. zgtoszonych przez
Uzytkownika i Zamawiajgcego usterek i wad w Okresie Zgtaszania Wad;

e wyegzekwowaniu od Wykonawcéw Robét usuniecia stwierdzonych w Okresie Zgtaszania
Wad wad i usterek;

e uczestnictwie w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji przed uptywem
kazdego roku od odbioru obiektu;

przygotowanie rozliczenia poszczegdlnych Kontraktdw na potrzeby wystawienia drukéw OT

i przejecia wykonanych obiektéw jako srodkéw trwatych;

przedstawienia propozycji klasyfikacji powstatego w wyniku inwestycji majatku zgodnie

z obowigzujaca Klasyfikacja Srodkéw Trwatych;

wystawienie Swiadectw Wykonania dla poszczegdinych Kontraktéw (jesli dotyczy);

rekomendowanie zwrotu dokumentéw Zabezpieczenia Wykonania;

23) utrzymania biura do czasu koricowego rozliczenia ostatniego Kontraktu;

Inzynier Kontraktu bedzie sktadat wnioski do Zamawiajgcego m.in. w nastepujgcych sprawach:

1)
2)
3)

wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej;

przeprowadzenia kontrolnych badan i pomiaréw lub ekspertyz przez niezaleznego rzeczoznawce;

zlecenia usuniecia wad osobie trzeciej, w przypadku, gdy Wykonawcy Robdt nie usung ich

W wyznaczonym terminie;

koniecznosci zmiany terminu wykonania robdt w poszczegdlnych Kontraktach;

koniecznosci zlecenia wykonania robét dodatkowych;
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6) zatwierdzenia zaopiniowanych przez Inzyniera Kontraktu harmonograméw rzeczowo-
finansowych przedstawionych przez Wykonawcédw Robdt oraz o ewentualne zmiany w tych
harmonogramach.

X. Raportowanie
1. Wymagania ogdlne dotyczace raportow:

1) dostarczane przez Inzyniera Raporty winny uwzglednia¢ wymagania okreslone przez procedury
i wytyczne dotyczace POIiS i RPO WK-P oraz musza byé zgodne z wytycznymi CUPT, RPO WK-P,
oraz Banku emitujgcego Obligacje. Ostateczna zawarto$é, szczegdtowy format raportéw
o postepie powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym;

2) wszystkie Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni. Zamawiajacy
ma prawo do przyjecia badz odrzucenia raportu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia
sprawozdania i wyznaczenie okresu czasu na dokonanie zgdanych poprawek. Raporty beda
wykonywane w jezyku polskim;

3) Raporty miesieczne, przejsciowe i zakonczenia dotyczg okreséw kalendarzowych;

4) kazdy z wymienionych ponizej raportéw winien zawiera¢ Czes$¢ | — ogdlng, taka samg dla
wszystkich raportéw, zawierajacg ogdlne informacje o danym Kontrakcie i Umowie na Inzyniera
Kontraktu. Nalezy w niej przedstawic jednostki zaangazowane w realizacje Projektéw i biorgce
udziat w jego zarzadzaniu, kluczowe daty realizacji danego Kontraktu i Umowy na Inzyniera
Kontraktu oraz krétki opis danego Kontraktu;

5) wybrany w niniejszym postepowaniu przetargowym Inzynier Kontraktu przedstawi
Zamawiajgcemu do zaaprobowania szczegdtowg forme i zawarto$¢ Raportow, uwzgledniajgc
wymagania i wytyczne dot. POIiS i RPO, w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.
W przypadku wprowadzenia przez Instytucje Zarzadzajgce obligatoryjnego oprogramowania
np. do prowadzenia raportéw lub sprawozdan Inzynier Kontraktu bedzie zobowigzany do
prowadzenia dokumentacji zgodnie z tym oprogramowaniem;

6) szczegdtowy sposdb przekazywania Raportow okreslony zostanie po podpisaniu Umowy
z Inzynierem Kontraktu;

7) Inzynier sporzadza dodatkowe raporty na prosbe Zamawiajgcego lub, gdy uzna to za niezbedne,
podczas realizacji poszczegdlnych Kontraktéw lub Umowy;

8) dla Kontraktéw, ktorych okres realizacji nie przekroczyt petnego miesigca kalendarzowego nie
sporzadza sie raportu miesiecznego, a pierwszy raport miesieczny moze obejmowac okres
dtuzszy niz 1 miesiac.

2. Raport wstepny:

Zostanie sporzadzony i dostarczony w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.

Jest to ,raport otwarcia”, ktéry oprécz czesci | — ogélnej, powinien miedzy innymi zawierac, lecz nie
ograniczac sie do:

Czes¢ Il - Umowa na Inzyniera bedaca opisem dziatan wtasnych Inzyniera z wyszczegdlnieniem zakresu
ustug Inzyniera, pracami wstepnymi wykonanymi przez Inzyniera, informacjami o mobilizacji Zespotu
Inzyniera Kontraktu, o zorganizowaniu Biura Inzyniera i biur terenowych oraz opisem zadan Inzyniera na
najblizszy okres dziatania. Cze$¢ ta powinna takze zawiera¢ opracowanie: ,Organizacja i System
Zarzadzania” skfadajace sie z nastepujgcych czesci:

Zrozumienie przedmiotu zamdwienia

Komentarz Inzyniera dotyczgcy spraw majgcych wptyw na pomysine wykonanie przedmiotu zamowienia.
W szczegblnosci opracowanie bedzie zawiera¢ analize warunkéw miejscowych i stopnia ztozonosci
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inwestycji, omowienie roli, jakg Zamawiajacy przewiduje dla Inzyniera, omoéwienie zasad finansowania
i realizacji Projektow wspétfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej.
Strategia:
o  zarys metodyki realizacji przedmiotu zamdwienia;
o  wykaz dziatan uwazanych za niezbedne do osiggniecia celéw i oczekiwanych rezultatow;
o  powigzanie dziatan z wynikami. Opis udogodnien i wsparcia, ktére Zespét (osoby wykonujgce
zamowienie) Inzyniera Kontraktu uzyska z wtasnej firmy w czasie realizacji zadania;
o przedstawi analize SIWZ, dokumentacji technicznej i kontraktowej dla nadzorowanych
Kontraktow;
o zafaczy kopie wymaganych polis ubezpieczeniowych.
Metodologia:
opis procedur postepowania na poszczegélnych etapach realizacji umowy o roboty budowlane;

O monitorowania postepu robdt;

o kwalifikowania zasobéw (personelu, materiatéw, sprzetu) do wykonania robét;

o opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkow, specyfikacji i innych dokumentéw
opracowywanych przez Wykonawcéw Robdt;
odbioru robét i potwierdzania ptatnosci;
wczesne] identyfikacji probleméw, ktére mogg by¢ podstawg do roszczen oraz rozpatrywania
roszczen;
wprowadzania zmian;
procedury powinny zawiera¢ opis lub diagram czynnosci, wyszczegdlnia¢ osoby biorgce udziat
w wykonaniu tych czynnosci, okreslac role, jakg petnig te osoby wraz z przypisaniem uprawnien i
obowigzkéw, oraz wzoréw dokumentow.

Czeé¢ Ill — Zarzadzanie i nadzér nad Kontraktami bedaca opisem dziatan Inzyniera zwigzanych

bezposrednio z nadzorem nad realizacjg i zarzadzaniem poszczegdlnymi Kontraktami. Powinna ona
zawiera¢ analize dokumentacji (projektowej i kontraktowej) dostarczonej przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, harmonogramodw, programéw i plandéw pfatnosci przedstawionych przez Wykonawcéw
Robdt, dostarczonych przez Wykonawcéw Robot polis ubezpieczeniowych i gwarancji, ewentualnie
akceptacje zaproponowanych przez Wykonawcéw Robdt zmian Podwykonawcow i oséb wykonujgcych
zamoéwienie oraz zestawien materiatow, urzgdzen, dostaw dostarczanych przez Wykonawcoéw Robét.

Musi tez zawiera¢ informacje dotyczace wymaganych od Wykonawcdédw Robét formularzy, sprawozdan
i procedur.

Wszelkie analizy muszg koriczyé sie konkretnymi zaleceniami.

Czes€ IV — Podsumowanie i zataczniki bedgcy prezentacjg stanu ustug realizowanych w ramach Umowy na
Inzyniera Kontraktu oraz stanu Robét realizowanych w ramach poszczegdlnych Kontraktow.

Do Raportu powinny zosta¢ dofgczone odpowiednie zataczniki, m.in. dowdd posiadania polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej i odpowiedzialnosci wynikajacej z niewykonania lub
niewtasciwego wykonania obowigzkéw wynikajagcych z Umowy jak réwniez niezastosowania ogodlnie
akceptowanych zasad zawodowych i dopuszczenia sie btedéw zawodowych.

Raport Wstepny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu
w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowe]j oraz po 2 kpl. w wers;ji elektronicznej
dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamowieniem.

3. Raport Miesieczny

Inzynier nie pdzniej niz w ciggu 3 tygodni od daty ztozenia miesiecznych raportéw Wykonawcéw Robdt
bedzie przedktadat raporty miesieczne dla kazdego Kontraktu zawierajgce informacje o postepie prac
i stanie finansowym dla kazdego z Kontraktéw z uwzglednieniem podziatu na odcinki. Raport Miesieczny
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jest sprawozdaniem Inzyniera z nadzoru nad danym Kontraktem. W Raporcie Miesiecznym nalezy miedzy

innymi zawrze¢ (lecz nie ograniczy¢ sie do):

O

O O O O O

O O O

O

szczegdtowy wykaz prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz narastajgco do
ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i roboty zakoriczone w okresie
sprawozdawczym oraz roboty planowane;

zestawienia zamdéwionych, przywiezionych na plac budowy i wbudowanych, maszyn, urzadzen
i wyposazenia technologicznego;

zaangazowanie przez Wykonawcdw Robdt personelu, sity roboczej, Podwykonawcdw, sprzetu itp. —
ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakoriczenia danego Kontraktu;

wykaz i opis préb, rozruchéw, prébnej eksploatacji;

kontrole jakosci — oméwienie jakosci wykonanych przez Wykonawcéw Robdt oraz jakosci uzytych
materiatow;

problemy bezpieczennstwa i ochrony zdrowia;

informacje o napotkanych problemach technicznych, finansowych, prawnych itp. i podjetych
dziataniach i srodkach zaradczych majgcych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie
zwtaszcza w sprawach mogacych wptynac na termin zakonczenia);

aktualne Harmonogramy Rzeczowo - Finansowe Kontraktu Ustugowego i poszczegdélnych
Kontraktow;

analize zgodnosci postepu robdt z harmonogramami;

przyczyny roznic (jesli wystepujg) pomiedzy rzeczowym i finansowym postepem w realizacji
projektu, wyjasnienie przyczyn opdznien (jesli wystepuja);

zestawienie kontroli wykonanych przez Inzyniera Kontraktu oraz zestawienie kontroli wykonanych
przez instytucje zewnetrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, tematyki kontroli
przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym oraz jej wynikow;

ocene wykonania zalecen pokontrolnych;

tabelaryczne zestawienie poswiadczonych ptatnosci, na ktérych wyraznie bedg wskazane daty
otrzymania zapfaty przez Wykonawcédw Robdt oraz kwota pozostajgca do zaptaty wynikajgca
z wszelkich ptatnosci;

tabelaryczne zestawienie wyptat dokonanych na rzecz Inzyniera Kontraktu;

analize procentowa wykonania i wydatkéw podczas okresu sprawozdawczego narastajgco do korica
okresu sprawozdawczego;

plan robdt i finanséw na kolejny miesigc nastepujacy po okresie sprawozdawczym;

prognoze przeptywow pienieznych dla nastepnych trzech miesiecy;

wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia;

liste polecen zmian wraz z wartoscig Robot;

informacje o kontaktach z samorzadami i spoteczeristwem (o ile wystgpily), informacje
o przestrzeganiu przez Wykonawcéw Robdt wymogdéw ochrony $rodowiska, w tym wypetnianiu
obowigzkéw wynikajacych z uzyskanych decyzji oraz z przepisbw prawa w odniesieniu do
Srodowiska (np. wtasciwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrozen dla srodowiska, oszczedne
korzystanie z terenu, ochrona gleby i stosunkéw wodnych);

zestawienie pobytow projektanta w ramach nadzoru autorskiego;

informacje finansowe wynikajgce z poswiadczonego przez Inzyniera swiadectwa ptatnosci;
dokumentacje fotograficzng z postepu Robdt;

inne informacje i dane wymagane przez Zamawiajgcego.

Do Raportu Miesiecznego nalezy dotgczy¢ stosowne zatgczniki: protokoty spotkan na placu budowy,

protokoty innych spotkan zwigzanych z poszczegdlnymi Kontraktami itp.
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Raport Miesieczny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane
Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl.
w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

4. Raport Kwartalny

Raport Kwartalny powinien zostac przekazany przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego w ciggu 21 dni
po uptywie kazdego kwartatu kalendarzowego w okresie obowigzywania umowy, z zastrzezeniem, ze
pierwszy Raport Kwartalny ma obejmowaé okres od podpisania umowy do korica kwartatu, w ktérym
zostata podpisana umowa.

Raporty Kwartalne z kontraktu ustugowego, dla kazdego Kontraktu, zawiera¢ powinny: opis dziatan
wtasnych Inzyniera, bedacy podsumowaniem gtéwnych dziatann i decyzji podjetych przez Inzyniera
w okresie objetym raportem, prezentacje stanu ustug realizowanych przez Inzyniera Kontraktu w czasie
ostatniego kwartatu z informacjg dot. pracy personelu Inzyniera (ilos¢ przeprowadzonych nadzordw,
odbytych spotkan itp.) oraz plan dziatan dla nastepnego okresu sprawozdawczego.

Zamawiajgcy zatwierdza Raport w ciggu 30 dni od dnia otrzymania. W przypadku, gdy zostang stwierdzone
wady Raport nie zostanie zatwierdzony, dopdki Wykonawca nie usunie wad Raportu. Wykonawca
w przypadku wadliwego sporzadzenia Raportu, bedzie miat mozliwos¢ korekty.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego bez uwag i zastrzezen Raport Kwartalny z kontraktu ustugowego
i zatwierdzone Raporty miesieczne za okres 3 miesiecy, ktérych ptatno$¢ dotyczy, beda stanowity
podstawe do wystawienia faktury.

Raport Kwartalny zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu
w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl. w wersji elektronicznej
dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamowieniem.

5. Raport Wstepny Doradcy Technicznego

Raport Wstepny Doradcy Technicznego dla Banku winien zawierac:

1) ogdlng charakterystyke stanu docelowego Projektéw na podstawie m. in. projektéw budowlanych;

2) potwierdzenie uzyskania przez Spoétke wszelkich pozwolen, zezwolen, opinii, uzgodnien i decyzji
koniecznych do wykonywania Projektéw wraz z opinig, iz zostaty one wydane zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa;

3) opinie o spetnieniu przez Inwestora wszystkich obowigzkéw i wymogdw wynikajacych z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolen na budowe, oraz
innych dokumentdw, decyzji i pozwolen niezbednych dla zrealizowania Projektow i uzyskania decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw wznoszonych w ramach Projektdw, wraz z opinig, iz zostaty
one wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

4) ocene prawidtowosci i kompletnosci tresci jak i ocene prawidtowosci formalnej dokumentacji
technicznej projektowej niezbednej do realizacji Inwestycji (m.in. opinie rzeczoznawcéw BHP, ppoz.,
Sanepid, uzgodnienia z dostawcami medidw, branzowa koordynacja projektowa) w tym opinie na
temat projektu architektonicznego i specyfikacji oraz projektdw branzowych dla Inwestycji oraz
zastosowanych rozwigzan systemowych;

5) ocene poszczegdlnych Kontraktéw i innych uméw zwigzanych z realizacjg Projektéw, w tym
m.in. sprawdzenie, czy zasadnicze elementy Projektéw zostaty zakontraktowane, czy wynagrodzenie
Wykonawcéw Projektu oraz warunki ptatnosci sg zgodne z warunkami rynkowymi, czy terminy
ptatnosci i realizacji poszczegdlnych Kontraktow nie przekraczajg terminéw okreslonych
w poszczegdlnych Kontraktdw oraz w Budzecie Projektdw, ocene zgodnosci, wysokosci i termindw
ptatnosci kosztow ponoszonych przez Inwestora w zwigzku z poszczegdlnymi Kontraktami oraz innymi
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10)

11)

12)

13)
14)

umowami zwigzanymi z Inwestycjg w stosunku do Budzetu Projektéw oraz przyjetego planu kosztéw
i przeptywoéw pienieznych dla Inwestycji;

ocene przygotowanego Budzetu Projektéw: tj. czy zatozone koszty robdt budowlanych i dodatkowych
zostaty przyjete na poziomie rynkowym i sg wystarczajgce do zrealizowania zakresu prac objetych
Budzetem Projektéw, wraz z oceng ekonomicznej wykonalnosci Inwestycji w odniesieniu do
zatwierdzonego przez Inwestora planu kosztéow i przeptywdw pienieznych, w tym S$rodkéw
wydatkowanych do dnia zawarcia niniejszej umowy. Opinie, ze wszystkie pozycje zakontraktowane sg
uwzglednione w Budzecie Projektow;

potwierdzenie realizacji Projektéw zgodnie z Budzetem Projektdw wraz z potwierdzeniem stanu
zaawansowania realizacji Projektow;

opinie w sprawie stanu poszczegdlnych zadan w ramach Projektéw i jakosci robét w dniu inspekgji
oraz odstepstw od zatozen umownych i projektowych wraz z ustaleniem stanu zaawansowania
rzeczowego robdt budowlanych i ich zgodnosci z projektem budowlanym;

opinie w sprawie istotnych wpisdéw do dziennikdw budowy wptywajacych na przebieg realizacji robot
oraz wskazujgcych na ew. zagrozenia moggce mie¢ wptyw na prawidtowos¢ przebiegu procesu
inwestycyjnego;

potwierdzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej Projektow, w tym potwierdzenie / informacje,
iz Wykonawcy Robdt, Inwestor oraz inni uczestnicy procesu inwestycyjnego zawarli umowy
ubezpieczenia dajace nalezytg ochrone ubezpieczeniowg Inwestycji oraz odpowiedzialnosci cywilne;j;
ocene schematéw organizacji i koordynacji prac pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,
ocene struktury organizacyjnej przewidzianej dla Inwestycji przez Inwestora oraz kwalifikacji
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci kierownikdw budowy i inspektoréw
nadzoru;

potwierdzenie zgodnosci i prawidtowosci nakfadéw i wydatkdw poczynionych na realizacje
Projektdw, w tym potwierdzenie, ze analizowane ptatnosci s3 zgodne z warunkami poszczegdlnych
Kontraktow i innych umoéw zwigzanych z realizacjg Projektow oraz protokotami odbioru, protokotami
zaawansowania i stanem faktycznym stwierdzonym na budowie;

potwierdzenie braku zalegtosci w rozliczeniach z Podwykonawcami;

opinie w sprawie ewentualnych zagrozen moggcych mie¢ wptyw na przebieg procesu inwestycyjnego
i podejmowanie decyzji;

15) jezeli w Raporcie Wstepnym zostang uwzglednione Faktury, ktére majg by¢ finansowane w ramach

emisji Obligacji, zakres Raportu zostanie rozszerzony o informacje:

a) weryfikacje dyspozycji przelewéw przedstawianych przez Inwestora na podstawie Umowy
Programu Emisji Obligacji (tj. umowy okreslajgcej warunki zorganizowania emisji obligacji MZK w
Toruniu sp. z o0.0. przez Bank lub konsorcjum bankéw), pod katem zgodnosci wykorzystania
srodkéw na cele okreslone w Umowie Programu Emisji Obligacji;

b) opinie na temat dyspozycji przelewdéw obejmujaca:

e ocene Faktur stanowiacych podstawe do wyptaty srodkéw z Programu Emisji Obligacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z poszczegdlnymi Kontraktami, Budzetem Projektéw, innymi
umowami, jezeli zgodnie z Umowg Programu Emisji Obligacji mogg by¢ one finansowane
z Programu Emisji Obligacji oraz ocena czy Faktury te majg rzeczywiste odzwierciedlenie
w wykonanych i odebranych robotach budowlanych, zamdéwionych i zuzytkowanych
materiatach, postepie robdt na budowie, itd.,

e potwierdzenie, ze dana Faktura jest Fakturg dotyczaca Projektéw, wystawiona na Spotke,
a kwota Faktury, ktéra ma zosta¢ finansowana z wyptaty, dotyczy robdét w ramach
Projektéw i zostata ujeta w odpowiedniej czesci Budzetu Projektow;
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e potwierdzenie, ze kwota Faktury nie byta przedmiotem zadnego wczeséniejszego raportu
Zleceniobiorcy wykonanego w zwigzku z niniejszg Umowa.
Raport Wstepny Doradcy Technicznego zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy)
i przekazane Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 3 kpl. w wersji papierowej oraz po
3 kpl. w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdéwieniem.

6. Sprawozdanie Okresowe Doradcy Technicznego

Raport Kwartalny Inzyniera Kontraktu winien zawieraé¢ Sprawozdanie Okresowe dla Banku, ktéry emituje

obligacje. Sprawozdanie musi obejmowaé opinie o postepie realizacji Projektu w zakresie wykonania

Budzetéw Projektu, w tym:

1) opinie, w oparciu o ustalenia dokonane przez Doradce Technicznego w trakcie wizytacji budowy,
dotyczacg biezgcego zaawansowania realizacji Projektu obejmujgcg w szczegdlnosci ocene
zaawansowania rzeczowego robot budowlanych i ocene postepu prac od daty poprzedniej inspekgcji
oraz zgodnosci realizacji Projektu z Budzetem Projektéw;

2) opinie w sprawie: jakosci wykonania dokumentacji projektowej, zgodnosci realizacji robot
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg Projektéw, Kontraktami i innymi umowami zawartymi
w celu zrealizowania Projektow, opinie w sprawie ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych,
ocene jakosci robot wraz z potwierdzeniem, ze w opinii Zleceniobiorcy przebieg realizacji Projektéw
jest satysfakcjonujacy;

3) ocene stanu formalno-prawnego Projektow obejmujgcg w szczegdlnosci potwierdzenie uzyskania
przez Inwestora lub Wykonawcéw Robét wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwoler, wymaganych
w trakcie realizacji Inwestycji, analize istotnych wpiséw do dziennikéw budowy wskazujgcych na
ewentualne zagrozenia moggce mie¢ wptyw na prawidtowos$é przebiegu procesu inwestycyjnego,
potwierdzenie, ze wymagane certyfikaty, Swiadectwa jakosci, gwarancje sg Inwestorowi na biezgco
przekazywane oraz o dokonaniu wymaganych odbioréw technicznych przez stuzby zewnetrzne;

4) ocene zgodnosci prowadzonych prac z Budzetem Projektéw (ocena postepu prac mierzona w oparciu
o przeptywy gotowkowe):

a) potwierdzenie, ze wartos¢ wykonanych prac budowlanych i kosztéw dodatkowych odpowiada
kwocie srodkéw pienieznych zainwestowanych w Projekty;

b) opinie, co do stanu wykonalnosci Budzetu Projektow, w poszczegdlnych pozycjach budzetowych
z rozbiciem na koszty poniesione po sporzadzeniu poprzedniego Raportu Okresowego, koszty
omoéwione w ramach biezgcego raportu, kwoty pozostate do poniesienia;

5) opinie na temat ewentualnych propozycji, co do aktualizacji Budzetu Projektéw, jak rdwniez ocene
wplywu odstepstw od pierwotnych zatozen, ktdre powstaty lub sg przewidywane, zaréwno pod
wzgledem kosztowym, czasowym harmonogramu prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

6) opinie na temat dyspozycji przelewu srodkdw z emisji obligacji obejmujaca:

a) ocene Faktur stanowigcych podstawe do wyptaty srodkéw z Programu Emisji Obligacji, pod
wzgledem ich zgodnosci z danym Kontraktem, Budzetem Projektéw, innymi umowami, jezeli
zgodnie z Umowg Programu Emisji Obligacji mogg by¢ one finansowane z Programu Emisji
Obligacji oraz ocena czy Faktury te majg rzeczywiste odzwierciedlenie w wykonanych
i odebranych prac zgodnie z danym Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentacji technicznej,
robot budowlanych, zaméwionych i zuzytkowanych materiatach, postepie robdot na budowie itd.;

b) potwierdzenie, ze dana Faktura jest Fakturg dotyczgca Projektow, wystawiona na Spoétke,
a kwota Faktury, ktéra ma zosta¢ finansowana z wyptaty, dotyczy prac w ramach Projektéw
i zostata ujeta w odpowiedniej czesci Budzetu Projektow;
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c) potwierdzenie, ze kwota Faktury nie byta przedmiotem zadnego wczesniejszego raportu
Zleceniobiorcy wykonanego w zwigzku z niniejszag Umowag;

7) biezace kwestie i dziatania - informacja o sprawach, o ktérych Bank powinien by¢ poinformowany
i propozycje co do podjecia przez Inwestora lub Bank odpowiednich dziatan, w szczegdlnosci
informacja co do opdznien i zagrozen w realizacji Inwestycji;

8) potwierdzenie otrzymania oswiadczen od Wykonawcéw Robdt  dotyczacych rozliczen
z Podwykonawcami, w szczegdlnosci co do braku zalegtos$ci w rozliczeniach z Podwykonawcami, o ile
Inwestor na podstawie art. 647" §2 KC wyrazit zgode na zaangazowanie Podwykonawcow;

9) weryfikacje dyspozycji przelewu sSrodkéw z emisji obligacji przedstawianych przez Inwestora na
podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji, pod katem zgodnosci wykorzystania srodkéw na cele
okreslone w Umowie Programu Emisji Obligacji.

Sprawozdania Okresowe bedg przygotowane na podstawie Umowy w okresach kwartalnych i dla okreséw

kwartalnych.

Sprawozdanie Okresowe zostanie sporzadzone w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Inwestor nie przekazat Zleceniobiorcy kompletu Dokumentéw Ilub informacji

wymaganych Umowag, albo gdy kontrola lub ocena ktéregokolwiek z zagadnien nie byta mozliwa na etapie

sporzadzania Sprawozdania Okresowego nalezy zasygnalizowa¢ to w danym Sprawozdaniu Okresowym
oraz dokonac¢ odpowiedniego odniesienia w Sprawozdaniu Okresowym.

Sprawozdanie Okresowe zostanie ztozone do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane

Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 3 kpl. w wersji papierowej oraz po 3 kpl.

w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

7. Potwierdzenie od Doradcy Technicznego

1) W przypadku, gdy Inwestor zamierza wystawic dyspozycje przelewu srodkéw pochodzacych z emis;ji
obligacji z przeznaczeniem na opfacenie faktur, ktére ze wzgledu na tryb sporzgdzania Sprawozdan
Okresowych Doradcy Technicznego nie muszg by¢ jeszcze uwzglednione w danym Sprawozdaniu
Okresowym, Inwestor zwrdci sie z wnioskiem do Doradcy Technicznego o wystawienie w formie
odrebnego dokumentu niezaleznie od Sprawozdania Okresowego Potwierdzenia od Doradcy
Technicznego zgodnie z zakresem rozdz. X pkt 6 ppkt 6 9.

2) Potwierdzenie od Doradcy Technicznego zostanie sporzgdzone w jezyku polskim w 3 egz.

8. Raport Zakonczenia
Raporty Zakonczenia, odrebne dla kazdego z Kontraktéw, powinny zostaé przekazane przez Inzyniera
Kontraktu do Zamawiajacego w ciggu 28 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia Robédt dla kazdego
z Kontraktéw, oraz aneks do Raportu Zakonczenia uwzgledniajgcy Oswiadczenie po Ukonczeniu
przedstawione przez Wykonawce Robdt po 90 dniach po wydaniu Swiadectwa Przejecia Robét dla
kazdego Kontraktu (jesli jest konieczne):
Raport Zakoniczenia Kontraktu powinien miedzy innymi zawierac (lecz nie ograniczad sie do):
1) oswiadczenie o zakonczeniu realizacji Inwestycji realizowanych w ramach Projektéw i oddaniu
wchodzacych w sktad Inwestycji obiektdw do uzytkowania, pod wzgledem:
a) zgodnosci ukonczonego Kontraktu z projektem budowlanym;
b) zgodnosci ukoiczonego Kontraktu z Budzetem Projektu;
c) zgodnosci rzeczywistego standardu poszczegélnych inwestycji w ramach realizacji danego
Projektu, zgodnie z dokumentacjg projektowg;
2) opinie potwierdzajgcg mozliwo$¢ uzyskania przez Inwestora ostatecznych decyzji pozwolenia na
uzytkowanie Inwestycji, w przypadku, gdy wydano decyzje warunkowa, opinie potwierdzajgca
mozliwo$¢ wydania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz opinie o zgodnosci
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wykonania obiektu budowlanego z decyzjag o warunkach zabudowy, z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe;

3) potwierdzenie zakonczenia robdt przez danego Wykonawce Robdt zgodnie z danym Kontraktem,
usunieciu wad inwestycji w ramach danego Projektu i ostatecznego odbioru poszczegdlnych
inwestycji w ramach Projektu przez Inwestora;

4) opinie co do ostatecznego rozliczenia pomiedzy Inwestorem a Wykonawcami Projektu
i Podwykonawcami, o ile na podstawie art.647" §2 KC Inwestor wyrazit zgode na ich zaangazowanie;

5) kopie Swiadectwa Przejecia Roboét, z poszczegdlnych odcinkéw robét;

6) kompletng analize koricowych kosztédw robdt;

7) opis rzeczywistego postepu robot z wyszczegdlnieniem powodow opdznien lub wydtuzenia czasu
wykonania;

8) opis srodkow i praktyki roboczej Wykonawcy Robdt;

9) ocene jakosci sity roboczej i materiatéw wraz z dokumentami poswiadczajgcymi spetnienie wymagan
jakosciowych;

10) szczegdty dotyczace napotkanych trudnosci technicznych i sposoby ich przezwyciezenia;

11) szczegdty dotyczace napotkanych trudnosci administracyjnych i sposoby ich przezwyciezenia;

12) ocene silnych i stabych punktéw w dokumentacji kontraktowej i dokumentacji projektowej wraz
z sugestiami w sprawie ulepszen dla przysztych kontraktow;

13) kopie raportow ze wszystkich rozruchéw prébnych i odbioréow;

14) potwierdzenie wykonania przez Wykonawce Robdt wszystkich dokumentacji powykonawczych,
instrukcji obstugi i eksploatacji, harmonogramu czynnosci remontowych, przegladdw, konserwacji,
wykazu czesci zamiennych, materiatow eksploatacyjnych, chemikaliéw;

15) potwierdzenie przeprowadzenia szkolen i instruktazy dla obstugi;

16) potwierdzenie uzyskania wszystkich decyzji, opinii, zaswiadczenr, dokumentéw niezbednych do
prowadzenia eksploatac;ji;

17) petng dokumentacje fotograficzng z realizacji robét budowlanych dla poszczegdlnych Kontraktéw
w wersji elektronicznej;

18) analize osiagniecia efektu rzeczowego, wskaznikéw produktu;

19) inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego.

Raport Zakonczenia zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane

Zamawiajgcemu w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl.

w wersji elektronicznej dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamdwieniem.

9. Raport Konncowy
1) Raport koricowy zostanie sporzadzony i dostarczony przez Inzyniera w ciggu 60 dni po wydaniu

Swiadectwa Wykonania dla najdtuzej trwajacego Kontraktu. Raport Koicowy bedzie zawierat:

a) raport z kontraktu ustugowego bedacy kompleksowg prezentacjg sposobu realizacji ustugi
Inzyniera Kontraktu zawierajgcy opis dziatan witasnych Inzyniera, petne i obszerne
podsumowanie wykonywanych czynnosci, podsumowanie gtdwnych dziatan i decyzji podjetych
przez Inzyniera w okresie realizacji Kontraktow, z informacjg dot. pracy personelu Inzyniera;

b) raport zawierajgcy petne i obszerne podsumowanie realizacji Kontraktéw, krytyczng analize
wszystkich wazniejszych problemdw, jak rdwniez proponowane zalecenia dla przysztych dziatan
o podobnym charakterze.

2) Raport powinien miedzy innymi zawierac (lecz nie ograniczaé sie do):

a) petny opis wykonanych robét i zgodnosci raportow okresowych;
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b) opis napotkanych wazniejszych problemdw, ktére wystgpity w trakcie realizacji Robét i Srodkéw
zastosowanych do ich rozwigzania oraz ich wptyw na postep prac;
c) rozliczenie rzeczowe i finansowe kontraktow;
d) ogodlne podsumowanie catosci Kontraktéw;
e) inne informacje wymagane przez Zamawiajgcego.
3) Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego bez uwag i zastrzezenn Raportu Konicowego bedzie stanowito
podstawe do wystawienia faktury koficowe;.
Raport Koricowy zostanie ztozony do formatu A4 (rysunki i harmonogramy) i przekazane Zamawiajgcemu
w formie trwale zszytych egzemplarzy po 2 kpl. w wersji papierowej oraz po 2 kpl. w wersji elektronicznej
dla kazdego Kontraktu objetego niniejszym zamodwieniem.

Xl. Roboty dodatkowe/uzupetniajgce/zamienne

1. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych
w zwigzku z realizacjg przedmiotu poszczegdlnych Kontraktéw, Inzynier Kontraktu:

1) informuje niezwtocznie Zamawiajgcego o tym fakcie na pismie z opisem okolicznosci majgcych
wptyw na jej powstanie i mozliwosciach ich realizacji;

2) niezwtocznie przygotuje i przedtozy protokdt koniecznosci sporzgdzony z udziatem osoéb
petnigcych nadzér autorski oraz Wykonawcow Robét, zawierajgcy minimum opis probleméw
technicznych, opis koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis niezbednych do
wykonania robét dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych ;

3) przedstawia opinie co do kalkulacji kosztow wykonania robot
dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych.

2. Polecenie wykonania robdt dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych moze mie¢ miejsce wytgcznie
po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i w zakresie objetym t3 zgodga. Zlecanie
robét dodatkowych/uzupetniajgcych/zamiennych musi by¢ zgodne z przepisami Pzp. Inzynier
sprawuje nadzér nad dokumentacjg projektowa i robotami dotyczacymi zamowienia na roboty
dodatkowe/uzupetniajgce/zamienne.

Xll.  Biuro Inzyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu zatozy w ciggu 30 dni od daty podpisania umowy i utrzyma przez caty czas trwania
umowy biuro w sposéb zapewniajgcy prawidtowgq realizacje catej Umowy w Toruniu, w promieniu 5
km od siedziby Zamawiajacego. Biuro to bedzie przeznaczone do obstugi wszystkich zadan
wchodzacych w zakres realizowanej Umowy i bedzie utrzymywane do zakorczenia realizacji
Kontraktow. Koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz
i potagczenia telefoniczne) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z obstugg sekretarska
i administracyjng, ubezpieczeniem i eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu beda pokryte przez
Inzyniera. Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposazenia od ognia i kradziezy poniesie Inzynier
Kontraktu. Biuro nalezy wyposazy¢ w sposdb zapewniajacy prawidtowg realizacje catego przedmiotu
zamowienia. Inzynier powinien zapewni¢ odpowiednie umeblowanie i wyposazenie w sprzet biurowy
i telekomunikacyjny zapewniajacy zespotowi Inzyniera dostep do linii telefonicznych, faksu, internetu.
Biuro Inzyniera powinno by¢ wyposazone w stosowng do liczby personelu liczbe komputerdw,
drukarek, kserokopiarek, skaneréw, aparatéow fotograficznych, telefonéw mobilnych i innego sprzetu
niezbednego do wykonywania obowigzkéw opisanych w niniejszej Specyfikacji. Inzynier powinien
zapewni¢ odpowiednie oprogramowanie komputerowe umozliwiajagce wymiane plikéw w formatach:
.doc, .xIs, .dwg, .dxf, .dgn, .jpg,.avi, .mpp, .pps, .mpg, .vob, .kst. Inzynier w ramach Umowy
zagwarantuje w bezposrednim sgsiedztwie biura gtdwnego takze parking na 5 miejsc postojowych.
Biuro Inzyniera winno by¢ odpowiednio oznakowane.
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2.

Pomieszczenie biurowe i jego wyposazenie bedg zabezpieczone i ubezpieczone na wypadek pozaru
i wtamania.

Zamawiajgcy nie przewiduje dostarczania Zzadnego sprzetu, ani zapewniania jakichkolwiek
pomieszczen dla Inzyniera. Koszt wynajecia, wyposazenia i utrzymania biur (wraz z optatami za media,
czynsz i potaczenia telefoniczne) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem, ubezpieczeniem
a takze eksploatacjg niezbednych srodkéw transportu i komunikacji bedg pokryte przez Inzyniera
i powinny by¢ ujete w cenie ofertowej.

Biuro Inzyniera nie moze znajdowac sie w biurze Wykonawcow Robdt ani w jego sgsiedztwie.
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